Sellye Viros Onkormdnyzat
Polgdarmesterétol

7960 Sellye, Dozsa Gyorgy u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900
E- mail: hivatal@sellye.hu

213/2020.(X1.27.) sz. Polgiarmesteri Hatarozat
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosito szamui, ,, Helyi ellatas, szolgaltatas, életmindség
Javitasa az Ormadnsdagban” cimii palydzat keretén beliil egyéb eszkozok beszerzésének
megtargyaldsa

Sellye Varos Onkormanyzatanak Polgarmestereként — a veszélyhelyzet kihirdetésérdl sz61o
478/2020. (X1.3.) Kormanyrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztrofavédelemrol és a
hozza kapcsolodo egyes torvények modositasardl szolo 2011. évi CXXVIIL térvény 46.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan az aldbbi — képviselokkel egyeztetett — dontést
hoztam:

Sellye Varos Onkormanyzat Képviseld-testiilete a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosito
szamu ,,Helyi elldtds, szolgdltatds, életmindség javitisa az Ormdnsdgban” cim( palyazat
keretén beliil eszk6zok beszerzésére iranyuld ajanlatkérést megtargyalta és a benyujtott
ajanlatok alapjan a jelen ajanlatkérési eljarasban a legalacsonyabb Gsszegli ajanlatot ado PRINT
COPY Irodatechnikai Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (7632 Pécs, Siklosi ut 60.) ajanlatat
fogadja ¢l, az alabbiak szerint:

Megnevezés Netté r (Ft) | Afa dr (Ft) B"““‘ZF"SS“S"“
Egyéb eszkiozok
(ajanlattételi felhivas 1. szamu 3329526 898 972 4228 498
melléklete szerint)

Sellye Varos Onkorményzat Képvisel6- testiilete Nagy Attila polgarmestert felhatalmazza a
targyi beszerzéshez kapcsolodod szallitéi szerzodes alairasara.

Hatérid6: azonnal
Felelos: polgdrmester, projektmenedzser

Hatédrozatomrol értesitést kap:
1. Projektmenedzsment

2. Jegyzd
3. Sellyei K6z6s Onkormanyzati Hivatal — Leir6 iroda
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Sellye Viros Onkormdnyzat
Polgarmesterétol

7960 Sellye, Dozsa Gyorgy u. 1.
Tel: Fax: 73/580-900
E- mail: hivatal@sellye.hu

214/2020.(X1.27.) sz. Polgarmesteri Hatarozat
A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosité szamu ,, Helyi elldtds, szolgdltatds, életminéség
Jjavitasa az Ormansagban" cimii projekthez kapcsolodo beszamolo, tajékoztato jovahagyasa

Sellye Varos Onkorményzatanak Polgarmestereként — a veszélyhelyzet kihirdetésérol szolo
478/2020. (X1.3.) Kormanyrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztréfavédelemrol és a
hozza kapcsolddd egyes térvények mddositasarol szold 2011. évi CXXVIIL térvény 46.§ (4)
bekezdeésében kapott felhatalmazas alapjan az alabbi — képviseldkkel egyeztetett — dontést
hoztam:

Sellye Varos Onkorményzat Képviselé-testiilete ugy hatéroz, hogy a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-
00001 azomosito szamu, ,,Helyi elldatds, szolgdltatds, életmindség javitasa az Ormdnsdgban”
cimi projekthez kapcsolodo irasban eldterjesztett beszamolot, tajékoztatast jovahagyja.

Hatarid6: azonnal,
Felelés: Nagy Attila polgarmester, Patko Laszl6 projektmenedzsment szervezet vezetdje

Hatarozatomrdl értesitést kap:
1. Projektmenedzsment

2. Jegyzd
3. Sellyei K6z6s Onkorményzati Hivatal — Leir6 iroda

Sellye, 2020. november 27. -
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A katasztrofavédelemrdol és a hozza kapcs

JESZTES

olodo egyes tirvények modositasarol szolo

2011. évi CXXVIIL torvény 46.§ (4) bekezdése alapjan hozott polgarmesteri dontéshez

2020. nov

ember 23.

Napirendi pont sorszama:

5. napirend

Targy:

Beszdamolo a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001
azonosito szamu, ,, Helyi ellatads, szolgdltatdas,
életmindség javitdsa az Ormansdagban” cimi
palyézat jelenlegi allasarol és a megépiilt multi
funkcios létesitmény (fitneszterem)
izemeltetésérol

Eléterjeszto:

Nagy Attila polgdrmester

Eloterjesztést készitette:

Patkd Laszlo

Eloterjesztésnek koltségvetési vonzata:

nincs/van

Palyazat menedzsment tagja az
eloterjesztést latta:

Patkd Laszlo pr

!E’l(’iferjesztés tartalma @;
jovahagyta:
@
TL=

fedezet targyi palyazatbol biztositott/
fedezet éves koltségvetésben biztositott /
koltségvetés modositasaval biztositott / nem
biztositott / koltségvetési forrast nem igényel

jogszabalyi, palyazati szabalyoknak:
megfelel/nem felel meg

igen/nem

Nagy Attild #
Dontési

rendelet/hatarozat (normativ, hatosagi,

egycb)/polgarmesteri dontés

: _
\fﬁfm"'/\ e’anya . 5® i
ta:

Véleményezésre megkap

Képviselo-testiileti tagok




Tisztelt Képviseld-testiilet!

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosité szamu ,,Helyi ellatas, szolgaltatas, életmindség
javitasa az Ormansigban" elnevezésli projekt aktudlis helyzetével kapcsolatosan az

alabbiakrol tdjékoztatom:

Sellye Varos Onkorményzat Képvisel6-testiilete a 20/2018.(11.16) szdmu KT hatarozataval
doéntdtt a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonositészamu, ,Helyi ellatds, szolgaltatis,
életmindség javitdsa az Ormansigban" targyt bruttdé 198 999 997,- Ft Osszegli, palyazat
megvaldsitasardl, tamogatdsi szerz6dés tartalmanak elfogadésardl, alairasarél. A tdmogatasi

szerzddés 2018. februar 19. napjan hatalyba lépett.
A Projekt megvaldsitasi id6szaka: 2018.04.01. - 2021. 05.19.

A targyi palyazat megvaldsitasi idészaka és a projektmenedzsment szervezet mikodése 2018.

aprilis 1. nappal kezd6dstt meg.

A projektben kizremiikodd partnerek:

Projektmenedzsment szervezet: Sellye Kommunalis Kft.,

General tervezo: Kokas és Tarsa Tervezd Kft.

Miszaki ellendr: Contra Aquincum Mérndki ¢és Gazdasagi Tanacsado Bt.
Tanulmanyok: MSB Fejlesztési és Tandcsado Zrt.

Kozbeszerzési szakértd: dr. Komlédi Ugyvédi Iroda

Epitési kivitelez6: O és R Kft.

,,S0ft” tevékenység megvalositdé:  Sellye Kommunalis Kit.

A projekthez kapcsolodoan sajdt forrds terhére kézremiikods parinerek:
Kertészeti kivitelezd: Sellye Kommunalis Kft.

Térvilagitas kivitelez6: NKM Watt Eta Haldzati és Kozvilagitasi Szolgaltatd Kit.

Elézmények réviden:

rrrrrr

A projekt eldkészitési idbszaka nagymértékben elhuzddott a tervezési folyamatok miatt. A
tervezés két kords volt, ugyanis az eredeti pélyazati tartalom nem volt megvaldsithato
fedezethiany miatt. Ennek oka az elhizodo megvaldsitasi id6szak és a dragulo épitdipar volt.
A tervek modositdsa utan kialakult egy megfinanszirozhatd miiszaki tartalom, amely a

modositassal jelentdsen cstkkent.



Ezek a csokkentések, iigymint: csdkkent a tervezett multifunkcids épiilet alapteriilete 300 m2-
r8l 230 mire, az eredetileg tervezett kerékpér,- és gyalogit funkcidjat tekintve csak
gyalogatra lett médositva és csékkent a szélessége 2,25 méterre. Kikeriilt a projektbdl a
kertészeti tevékenység, dm megvalositdsat sziikséges volt biztositani, igy a kozteriileteket
karbantartd és zdldfeliilet kezelést folytatd Sellye Kommunélis Kft.-hez keriilt a feladat in-
house szerzddés keretében, amely a biztositotta a legkdltséghatékonyabb megoldast a projekt
tajépitészeti tevékenységére. Igy ez az Onkorméanyzat Onerfs tevékenysége lett. Tovabba
kikertilt a projekt tevékenységei koziil a gyalogut mellett létesitendd térvilagitas-kozvilagitas
megteremtése, amelyet Sellye Varos Onkorményzat Képvisels- testiilete sajat koltségvetése
terhére Onerds tevékenységként biztositott, ugyanis szilkségesnek itélte meg a projekt
komplex megval6sitasihoz. Tovabba kikeriilt a projekt tartalombél a Krema megvasérldsa is

annak érdekében, hogy egy csokkentett miiszaki tartalom megvaldsithato legyen.

A 2020 naptdri év elején sikeresen lefolytatasra keriilt az épitési tevékenységre vonatkozé
kivitelezés, tovabb4 a bontdsi tevékenységeket a munkateriilet dtaddsig marcius-aprilis-majus
sordn Sellye Véros Onkormanyzat sajat tevékenységben, kozfoglalkoztatdsi program keretein
beltil elvégezte gépi szolgiltatds igénybevételének segitségével. A kivitelezé 2020.05.15-én
kapott munkateriiletet.

Meghatéarozasra keriilt 2020. mércius-4prilis hénapjdban a palydzathoz kapcsolédd marketing
¢s kommunikécios ,,soft” tevékenység, amelyre az in-house beszerzési eljards 2020. majus-
junius hoénapjaiban lefolytatdsra keriilt, igy lett a ,soft” tevékenységek megvaldsitdsanak
megbizottja a Sellye Kommunalis Kft., amelyre meghizasi szerzédés keriilt megkdtésre 2020.

junius 12.-én.

A pélyézat megvaldsitasanak jelenleg hatalyos {itemezése:
L Mérfoldkd hatarideje: 2020.07.29.

Tartalma: Tervezési tevékenységek elvégzése, megvaldsithatosagi tanulmény
elkészitése, Kézbeszerzési eljaras lefolytatisa, kivitelezéi vallalkozasi szerzddés
megkdtése, soft tevékenység meghatirozisa.

I1. Mérfoldko hatarideje: 2020.08.29.
Tartalma: Megvaldsulnak a tertilet-el6készitési, bontasi tevékenységek.

II.  Mérfoldko hatarideje: 2020.10.29.
haladnak az egyéb projekitevékenységek is.

IV.  Meérfoldko hatarideje: 2020.12.29.
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haladnak az egyéb projekttevékenységek is.

Mérfoldké hatarideje: 2021.02.28.

Tartalma: Kivitelezési épitési tevékenység 75 %-os késziiltségi fokot ér el, tovabba
haladnak az egyéb projekttevékenysegek is.

Meérfoldké hatarideje: 2020.05.01.

Tartalma: Kivitelezési épitési tevékenység 100 %-os késziiltségi fokot ér el,
tovabba haladnak az egyéb projekttevékenységek is.

Mérfoldko hatarideje: 2020.05.19.

Tartalma: zaro elszamolés elkészitése, projektzaras.

Palyazat megvalésitasanak aktuilis tevékenységei:

1)

2)

3.)

Az épitési tevékenység megkezdése 2020. majus 15. napjan kezddddtt meg a
munkateriilet ataddssal. A kivitelezd a vallalkozasi szerzédésben é€s a palyazat
mérfsldkdiben meghatdrozott teljesitési iitemezéshez képest jelentds eldteljesitésben
volt a kivitelezés teljes id6szakaban, ugyanis a 2021. majusi hatdridéhoz képest, 2020
novemberében elkésziilt, hiszen megtortént az épitési tevékenység kivitelezésének
miiszaki atadas-atvétele 2020. november 11-én. Ezzel elvégzésre keriilt a projekt
teriileten 1évd alépitmények, szilard burkolatok elbontasa, multifunkcids épiilet
megépitése, gyalogit 1étesitése.

A palydzathoz kapcsolédd marketing és kommunikacios ,soft” tevékenységek
elérehaladdsa zajlik. Ennek keretében elkezd6ddtt a népszeriisitd kampany
szorolapok, ismeretterjesztdé kiadvanyok formajaban. Elkésziiltek augusztusra a
projekt logéjaval és azonositéjaval emblémazott népszeriisité marketing eszk6zok,
mint példaul emblémézott kézi t6r5lkdz6, emblémazott jegyzettémb, emblémazott
sportkulacs. Megvalosult a tervezett telepiilési arculatfejlesztésrél sz6l6 szakmai
forum 2020. oktéber 28-am, amelyen mar felhaszndlasra keriiltek a marketing
eszkdzok. A soft programterv szerint vissza van még 2021. aprilis honapban egy
projcktbemutatdé  népszeriisitd rendezvény, tovabbd népszerlisitd kiadvényok
terjesztése.

A tajépitészeti-kertészeti szaktevékenység elérehaladasa is zajlott. Ennek soran a
Sellye Kommunalis Kft. altal elvégzésre keriiltek a 2020 nyéari hénapok sordn a
fakivdgési-fadpoldsi feladatok, fik metszése, szdrazgallyazasa, tuskémentesités. A

korabban szilard burkolata (aszfalt, beton), de a fejlesztést kovetden felbontott €s



zbldfeliiletet képezd tertiletekre beszallitasra és feltSltésre keriilt 400 m® terméfold,
amely az Os-Drava projekt kivitelezésének koszonhetéen allt rendelkezésre, €s a
szallitdst is biztositotta az Os-Dréva projektben kivitelezd cég. A beszéllitott f5ld
elteritését a tajépitészeti feladatok elvégzéséért felelés Sellye Kommunalis Kft,
szervezte meg. Ebben az évben kerlll még elvégzésre a zoldfeliilet terepszintjének
megteremtése. Varhatdan jové év tfavaszan kertil elvégzésre a kialakult teriilet
gyomirtasa, gyepesitése, faiiltetése, azaz a parképités finomabb folyamatai, tovibba az
utcabutorok kihelyezése (pad, szemétgytijto, kerékpartamasz).

4.) A projekt eredeti tartalmabdl kikertilt, és 6nerds tevékenységként megvaldsitasra
kertild térvilagitas létesitése kapcsdn is tortént el6rehaladds az elmult idészakban.
Ennek keretében lefolytatisra keriilt 2020. augusztus és szeptember hénapokban a
kapcsolddo kbzbeszerzesi eljaras, amely eredményes lett, és kivalasztott a Képviseld
Testlilet a kdzvilagitast megépitd kivitelez6t, NKM Watt Eta Haldzati és Kozvilagitasi
Szolgaltaté Kit-t. A térvilagitas kivitelezését 2020. oktdber 26-an kezdte meg a
nevezett kivitelezd. Jelen helyzet szerint varhatéan 2020. december hénap végére
késziil el €s lesz mitkodoképes a megépiilt térkdves sétany mentén a kizvilagitas.

5.) A megépiilt épiilet eszkozsziikségletét biztosité eszkdzbeszerzés 2020. november
hénapban lefolytatisra keriilt, két kiilén beszerzési eljarasban: egyik a konditermi
eszk0z8k, masik az egyéb eszkdzok tekintetében. Eszkoztipusok: kondi,- és kardio
gépek, sulyzok, rudak, tarcsak, padok, crossfit eszkozok, 61t6z6 és egyéb helyiségek
berendezései, recepcid berendezései, recepcié egyéb szilkséges berendezései,
takaritast segit6 eszkozbk. A beszerzési eljarasok eredményesen lezajlottak, varhatoan
november végén keriilhet sor a szallitasi szerz6dések alairasara, amelyek szerint 2021.
februar 28-ig kell majd a széllitoknak leszallitani az eszkdzoket, igy a fitneszterem
épiilete 2021. marcius honapra keriil berendezett allapotba.

6.) A projektben létesitett multi funkcids épiilet (fitneszterem) miiszaki atadis-atvételét
koévetéen a Sellyei Kozos Onkorményzati Hivatal Telepiilésiizemeltetési- és
Fejlesztési Osztalya elinditotta az épiilet hasznalatbavételi engedélyezési eljarasat,

amely remélhetbleg 2020. december végéig lezarul.

Projektfenntartas varhatd feladatai, iizemelietés kérdése:

A palyazat beadasakor elkészitett tanulméanyban is, és a projekt megvalOsitasa kdzben

elkészitett megvaldsithatosagi tanulmanyban is a Sellye Kommunalis Kft. kertlt



megnevezésre, mint a 1étrej6tt parkositott terillet, a gyaloglt és a megéplilt fitneszterem
tuzemeltetdje.

Ez a létesiilt zoldfelilet és gyalogit esetében kézenfekvé megoldas, hiszen a varos
zOldteriileteit és kozteriileteit kezeld szervezetrdl van szo.

A megépilt fitneszterem esetében viszont nem csak a sajat tulajdoni gazdasagi tarsasag jhet

szdba lizemeltetoként, hanem palyaztatas Utjan torténd kivalasztisa az lizemeltetonek.

Az lizemeltetés kérdését, a széba joheté alternativakat sziitkséges megvitatnia a
kovetkezo fél év soran a Képviseld- testiiletnek, hiszen a projekt 2021. majus 19-én zarul, és
a jelenleg hatdlyos palyazati iitemtervnek megfeleléen halad a projektmegval6sitas. fgy

varhatéan 2021 nyaran el kell kezdeni tizemeltetni a létesitményt.

Hatarozati javaslat

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosito szamu ,, Helyi elldtds, szolgdltatds, életmindség
Jjavitasa az Ormdansdgban” cimil projekthez kapcsolodo beszamolo, tajékoztato jovahagydsa

Sellye Varos Onkormanyzatanak Polgarmestereként — a veszélyhelyzet kihirdetésérél szolo
478/2020. (X1.3.) Kormanyrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztrofavédelemrél és a
hozza kapesolddd egyes torvények modositasardl szolo 2011. évi CXXVIIL torvény 46.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazds alapjan az alabbi — képviselokkel egyeztetett — dontést
hoztam:

Sellye Varos Onkorményzat Képviselé-testiilete gy hatdroz, hogy a TOP-2.1.1-16-BAI-
2017-00001 azonosito szamu, , Helyi elldatas, szolgdltatas, életmindség javitasa az
Ormdansdgban” cimt projekthez kapcsolddo irdsban eldterjesztett beszamolot, tajékoztatast
jovahagyja.

Hatarid6: azonnal,
Felel6s: Nagy Attila polgarmester, Patké Laszld projekimenedzsment szervezet vezetdje



