

Azonosító szám: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

IKT-2017-602-17-00001465/20008150

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírási jogosult képviselője: Balyalya Renáta irodavezető és Delibeli László osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt Sellye Város Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.
Székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.
Azonosító szám (törzs-szám): 724089
Adószám: 15724083-2-02
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00341709-00000055
Aláírási jogosult képviselője: Nagy Attila polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018.02.19. napján a „**Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, amelyet 2018.04.13., 2019.05.09., 2020.02.21., 2020.05.27. napján módosítottak.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt összköltsége **201 208 928 Ft**, azaz kettőszázegy millió-kettőszáznyolcezer-kilencszázhuszonnyolc forint.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **157 491 696 Ft**, azaz százötvenhét millió-négyszázkilencvenegyszer-hatszázkilencvenhat forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.4. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a, de legfeljebb 157 491 696 Ft**, azaz százötvenhétmillió-négyszázkilencvenegyezer-hatszázkilencvenhat forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.5.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **157 491 696 Ft**, azaz százötvenhétmillió-négyszázkilencvenegyezer-hatszázkilencvenhat forint.



Az eredeti Támogatási Szerződés 4.6. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

157 491 696 Ft, azaz százötvenhétmillió-négyszázkilencvenegyezer-hatszázkilencvenhat forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés kettő oldalón és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt: Sellye, 2021 év <u>02</u> ... hónap <u>02</u> napján.</p>	 <p>Közreműködő Szervezet P.H.</p> <p>Kelt: Pécs, 2021 év <u>02</u> ... hónap <u>02</u> napján.</p>
--	--

Módosuló melléletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
5. melléklet - A Projekt indikátorai
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001
 Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegára jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	122 879 946	0	122 879 946
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	14 141 791	0	14 141 791
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	2 618 500	0	2 618 500
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás	1	600 000	0	600 000
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	3 860 000	0	3 860 000

Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia	1	2 504 128	0	2 504 128
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1 000 000	270 000	1 270 000
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	400 000	0	400 000
Sellye Város Önkormányzat	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsmmenth ez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	Szolgáltatásdíj	1	3 784 214	0	3 784 214
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,	1	100 000	0	100 000

	kapcsolódó szolgáltatások költségei		illetékek				
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	143 500	38 745	182 245
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	1	1 845 872	0	1 845 872
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 905 000	0	1 905 000
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	1 400 000	0	1 400 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							157 491 696

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	740 565	199 953	940 518
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	948 750	256 163	1 204 913
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítési költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítés ez kapcsolódó költség	1	50 000	13 500	63 500
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							2 208 931



Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

[Handwritten signature]

Magyar Államkincstár Baranya Megyei

Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P. H.

Kelt: Pécs, 2021...hónap...napján.

P. H.

Kelt: Sellye, 2021...hónap...napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001**

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Források	(Ft)
III.A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	157 491 696
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	41 508 301
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	2 208 931
Összesen	201 208 928


 Sellye Város Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Sellye, 2021. 02. hónap 02. napján.


 Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Pécs, 2021. 02. hónap 04. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001**

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozások	Cél kumulált
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2021.05.19.	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2022.05.19.	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2023.05.19.	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2024.05.19.	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2025.05.19.	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2026.05.19.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2021.05.19.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2022.05.19.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2023.05.19.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2024.05.19.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2025.05.19.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2026.05.19.	0	0	0
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2021.05.19.	2 548	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2022.05.19.	0	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2023.05.19.	0	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2024.05.19.	0	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési	-	-	2025.05.19.	0	2 548	2 548



stratégiaiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő						
Integrált városfejlesztési stratégiaiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2026.05.19.	0	2 548	2 548
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2021.05.19.	6 500,0000	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2022.05.19.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2023.05.19.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2024.05.19.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2025.05.19.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2026.05.19.	0	6 500,0000	6 500,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2021.05.19.	300,0000	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2022.05.19.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2023.05.19.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2024.05.19.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2025.05.19.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2026.05.19.	0	300,0000	300,0000

Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Sellye, 2021. ... hónap ... napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága
Közreműködő Szervezet
P.H.


Kelt: Pécs, 2021. ... hónap ... napján.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001**
 Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	122 879 946	0	122 879 946	utó finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	14 141 791	0	14 141 791	utó finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	2 618 500	0	2 618 500	utó finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás	600 000		600 000	utó finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kivitel- és tendertervek), ezek hatósági díja	3 860 000	0	3 860 000	utó finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Megvalósíthatósági tanulmány, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően	2 504 128	0	2 504 128	utó finanszírozás

	költségei	elkészítendő megalapozó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia				
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 000 000	270 000	1 270 000	utó finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	400 000	0	400 000	utó finanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment hez igénybevevtt szakértői szolgáltatás	Szolgáltatás díja	3 784 214	0	3 784 214	utó finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetek	100 000	0	100 000	utó finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	143 500	38 745	182 245	utó finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	1 845 872	0	1 845 872	utó finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 905 000	0	1 905 000	utó finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez	Műszaki jellegű szolgáltatások	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1 400 000	0	1 400 000	utó finanszírozás



4



kapcsolódó szolgáltatások költségei	költségei				
Elszámolható költségek:					157 491 696

.....
 Sellye Város Önkormányzat
 Képviseletének elnöke
 P.H. *

Kelt: Sellye, 2021. ..02..... hónap 02. napján

[Handwritten signature]