

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2011.12.22	Záró dátum: 2012.06.22
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.11.14	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Nagy Attila	
Telefon, fax:	+36 (73) 580900, +36 (73) 580900	
Email:	palyazat@selye.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A projekt címe: A baranya megyei Selye térségének ivóvízminőség-javító programja

Azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

Kedvezményezett: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A projekt Selye és 21 társult település összefogásával valósul meg.

A támogatási szerződés aláírásának dátuma és hatályba lépésének napja: 2011.12.22.

Jelen szerződés az Előkészítő Munkákra vonatkozik.

Első lépésként a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására került sor (SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Lebonyolító Kft., Budapest), valamint aláírásra került a Tájékoztatás és nyilvánosság ellátására irányuló megbízási szerződés is (MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt., Pécs). Mindkét szerződés három ajánlat bekérése alapján zajlott.

Tájékoztatás és nyilvánosság esetében még nem történt előrehaladás. A kiválasztott közbeszerzési tanácsadó viszont megkezdte a Kbt. Harmadik rész szerinti három nemzeti nyílt eljárás lebonyolítását.

A projektmenedzsmenti munka elvégzésére irányuló ajánlati felhívás 2012. május 11-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben (KÉ-6939/2012.) Nyolc cég adott be ajánlatot és mindegyik hiánypótlott. Első eredményhirdetésre 2012. június 11-én került sor, majd előzetes vitarendezési kérelem benyújtása után (EUROUT Kft.) második hiánypótlásra került sor, mind a négy érvényes ajánlatot adó cég hiánypótlott. A második eredményhirdetés 2012. június 28-án zajlott. A szerződéskötés várható időpontja: 2012. július 09. 2012. június 28-án a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárást indított jelen eljárás ellen egy, az ajánlati felhívást megvásárló, de ajánlatot be nem nyújtó cég (Perfektum Projekt Kft., Budapest) jogorvoslati kérelem alapján. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és az I. fordulás tervek készítésére vonatkozó ajánlati felhívás és dokumentáció előkészítése megtörtént. Ezek várható megjelenése a Közbeszerzési értesítőben: 2012. július 06.

A Támogatási Szerződés Útvonaltervében megjelölt egyes feladatok kezdési időpontjai eltolódnak legfőképp a közbeszerzési eljárások során felmerült vitarendezési és jogorvoslati eljárások miatt.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE

Ütemezés	2011				2012				2013				2014				Összesen		
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.			
Összesen																	0		

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

4. Megvalósítási lépések ismertetése

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Elszámolható költség - Projektmenedzsment	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013.02.15
Elszámolható költség - Közbeszerzési feladatok	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013.02.15
Elszámolható költség - Tanulmányok vizsgálatok	2012. II. negyedév	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013.01.15
Elszámolható költség - Tervezés	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013.01.15
Elszámolható költség - Tájékoztatás és nyilvánosság	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013.01.15

MEGJEGYZÉS

A Támogatási Szerződés Útvonaltervéhez képest - a Közbeszerzési feladatok kivételével - eltérés mutatkozik a tervezett és a tényleges megvalósulás tekintetében. A Tájékoztatás és nyilvánosság ellátása a projekt zárásáig folyamatosan valósul meg. A Projektmenedzsment, a Tanulmányok, vizsgálatok és a Tervezés esetében a megbízott kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt. A kiválasztott közbeszerzési tanácsadó eddig a Projektmenedzsmentre vonatkozó ajánlati felhívást tette közzé a Közbeszerzési Értesítőben. Az eljárás során felmerült vitarendezési és jogorvoslati eljárások miatt a tervezett szerződéskötés jelentősen csúszik. A másik két nemzeti nyílt eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja a napokban jelenik meg. Az új ütemezés feszesebb munkatempót és a határidők szigorú betartását igényli, ezen kívül hatékony együttműködést igényel a projektgazda és a feladatok ellátásával megbízottak között. Az eljárások késése várhatóan nem veszélyezteti a projekt zárását.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Elszámolható költség - Projektmenedzsment	A megindított közbeszerzési eljárás során az előzetes vitarendezési kérelmek és a Közbeszerzési Döntőbizottság által megindított jogorvoslati eljárás miatt nem kerülhet sor szerződéskötésre.	A közbeszerzési eljárás a Kbt. rendelkezései szerint már lezajlott, véleményünk szerint teljesen szabályosan. A jogorvoslati eljárás során nem a beérkezett ajánlatok bírálatát sérelmezték, reményeink szerint a Döntőbizottság elutasítja a kérelmet, ami után azonnal megköthető a nyertes ajánlattevővel a szerződés.
Elszámolható költség - Tanulmányok vizsgálatok	A Támogatottnak nincs közbeszerzési szakembere, ezért a közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáig az előkészítés elhúzódott (pl. el kellett készíteni és el kellett fogadni a közbeszerzési szabályzatot, tervet). A felhívásokra vonatkozó előzetes egyeztetések elhúzódtak. A Projektmenedzsment kiválasztására vonatkozó eljárás nehézségei és megnövekedett időigénye miatt csúszik a vonatkozó ajánlati felhívás és dokumentáció megjelentetése.	Az ajánlati felhívás és dokumentáció már elkészült, megjelentetése a Közbeszerzési Értesítőben napokon belül várható.
Elszámolható költség - Tervezés	A Támogatottnak nincs közbeszerzési szakembere, ezért a közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáig az előkészítés elhúzódott (pl. el kellett készíteni és el kellett fogadni a közbeszerzési szabályzatot, tervet). A felhívásokra vonatkozó előzetes egyeztetések elhúzódtak. A Projektmenedzsment kiválasztására vonatkozó eljárás nehézségei és megnövekedett időigénye miatt csúszik a vonatkozó ajánlati felhívás és dokumentáció megjelentetése.	Az ajánlati felhívás és dokumentáció már elkészült, megjelentetése a Közbeszerzési Értesítőben napokon belül várható.
Elszámolható költség - Tájékoztatás és nyilvánosság	A megbízási szerződésben a szerződésben foglalt teljesítési határidejeként 2013. január 15. került megjelölésre. A projektmenedzsment, a tervezés és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány szakértőinek közbeszerzése az eljárásokat ért támadások miatt késik. Ebből kifolyólag a marketing és nyilvánossági feladatok átütemezése vált szükségessé.	A megbízottal felvettük a kapcsolatot és kértük a feladatok ellátásnak megkezdését. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. felé Változás bejelentés került megküldésre, melyben kértük a Tájékoztatás és nyilvánosság feladatok átütemezését.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

5. Indikátorok

Nincs megjelenítendő adat

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Elszámolható költség - Projektmenedzsment	Igen	
Elszámolható költség - Közbeszerzési feladatok	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Tanulmányok vizsgálatok	Igen	
Elszámolható költség - Tervezés	Igen	
Elszámolható költség - Tájékoztatás és nyilvánosság	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Elszámolható költség - Projektmenedzsment	Projektmenedzsmenti munka végzése	nemzeti értékhatár szerinti	2012.05.11	Igen	Nem	2012.07.09	18 000 000	2013.01.15	Igen
Elszámolható költség - Tanulmányok vizsgálatok	Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	nemzeti értékhatár szerinti	2012.07.06	Nem		2012.08.21	16 000 000	2013.01.15	Igen
Elszámolható költség - Tervezés	Első forduló tervek készítése	nemzeti értékhatár szerinti	2012.07.06	Nem		2012.08.21	24 363 530	2013.01.15	Igen

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag	X							
	III. Kommunikációs csomag		X						
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag		X						
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus			X						
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)		X		1		0	2013.01.15	2013.01.15	nem releváns
Televízió			X						
Rádió			X						
Internet		X		1		0	2013.01.15	2013.01.15	nem releváns
Nyitórendezvény			X						
Zárórendezvény			X						
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató			X						
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány			X						
PR-film			X						
Önálló internetes honlap			X						
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)			X						
DM-levélkampány			X						
Telemarketing			X						
Közvélemény-kutatás		X		1		0	2013.01.15	2013.01.15	nem releváns

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Reklámtárgy		X						
Egyéb: ()		X						

Tájékoztatói tevékenység bemutatása

Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése
 Cselekvési (kommunikációs) terv A Kommunikációs terv
 egyeztetése a Közreműködő Szervezettel A beruházó
 képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning
 keretében

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték	

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték	
---------------------	----------------------------------	--------------	------------------	---	---------------------------------------	---	--

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)	3	
Közbeszerzési ajánlati felhívások	1	
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése	1	
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása	1	
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok		X
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építسد magad nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2012.09.11 11:59:23
Végleges mentés:	2012.09.11 12:02:31
PDF fájl generálás:	2013.09.18 16:15:03