

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

## 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

### 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2012.06.23	Záró dátum: 2012.12.22
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.15	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Nagy Attila	
Telefon, fax:	+36 (73) 580900, +36 (73) 580900	
Email:	palyazat@sellye.hu	

### **ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!**

A jelentéstételi időszakban minden, a Támogatási Szerződésben rögzített tevékenység elindult, a közbeszerzési eljárások lezárultak. Az RMT tervezet benyújtás januárban várható. A tervezés folyamatban van, az engedélyezési dokumentáció csaknem teljes. A projektmenedzsment szerződésének megfelelően végzi munkáját, a nyilvánosság pedig a többi szerződéses partner ütemtervének megfelelően halad.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

**3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!**

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2011				2012				2013				2014				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

#### 4. Megvalósítási lépések ismertetése

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Elszámolható költség - Projektmenedzsment	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2012. III. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.15
Elszámolható költség - Közbeszerzési feladatok	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.15
Elszámolható költség - Tanulmányok vizsgálatok	2012. II. negyedév	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.15
Elszámolható költség - Tervezés	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.15
Elszámolható költség - Tájékoztatás és nyilvánosság	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.15

#### MEGJEGYZÉS

A Támogatási Szerződés Útvonaltervéhez képest - a Közbeszerzési feladatok kivételével - eltérés mutatkozik a tervezett és a tényleges megvalósulás tekintetében. A Tájékoztatás és nyilvánosság ellátása a projekt zárásáig folyamatosan valósul meg. A Projektmenedzsment, a Tanulmányok, vizsgálatok és a Tervezés esetében a megbízott kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt. A projekt befejezési határidejének 3 hónappal történő eltolásával a tervezett összes feladat biztonságosan befejezhető.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

**4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!**

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Elszámolható költség - Projektmenedzsment	A közbeszerzési eljárás ismétlési kötelezettségével a tevékenység jelentős késéssel indulhatott, e mellett a tervezés és RMT készítés csúszása miatt is szükséges a kitolása	Változásbejelentő beadása, Vállalkozói szerződés módosítás előkészítése
Elszámolható költség - Közbeszerzési feladatok	a vállalkozói szerződések nyomonkövetése és azok módosításának megjelentetése a közbeszerző feladata, így rendelkezésre állását a feladatok befejezéséig fenn kell tartania	Változásbejelentő beadása, Vállalkozói szerződés módosítás előkészítése
Elszámolható költség - Tanulmányok vizsgálatok	A tervezéshez szorosan kapcsolódó tevékenység, így annak csúszásával az RMT készítés ütemterve is módosul.	Változásbejelentő beadása, Vállalkozói szerződés módosítás előkészítése
Elszámolható költség - Tervezés	Az engedélyezési eljárások későbbre várható lezárása miatt szükséges a módosítás.	Változásbejelentő beadása, Vállalkozói szerződés módosítás előkészítése
Elszámolható költség - Tájékoztatás és nyilvánosság	A tájékoztatás és nyilvánosság a tervezés és RMT készítés késésével később kell, hogy megvalósuljon	Változásbejelentő beadása, Vállalkozói szerződés módosítás előkészítése

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

## 5. Indikátorok

Nincs megjelenítendő adat
---------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

**6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!**

**TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE**

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Elszámolható költség - Projektmenedzsment	Igen	
Elszámolható költség - Közbeszerzési feladatok	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Tanulmányok vizsgálatok	Igen	
Elszámolható költség - Tervezés	Igen	
Elszámolható költség - Tájékoztatás és nyilvánosság	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

**6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:**

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Elszámolható költség - Projektmenedzsment	Projektmenedzsmenti munka végzése	nemzeti értékhatár szerinti	2012.05.11	Igen	Nem	2012.07.09	18 000 000	2013.01.15	Igen
Elszámolható költség - Tanulmányok vizsgálatok	Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	nemzeti értékhatár szerinti	2012.07.06	Nem		2012.08.21	16 000 000	2013.01.15	Igen
Elszámolható költség - Tervezés	Első forduló tervek készítése	nemzeti értékhatár szerinti	2012.07.06	Nem		2012.08.21	24 363 530	2013.01.15	Igen

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

### 6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------



A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

## 7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag	X							
	III. Kommunikációs csomag		X						
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag		X						
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus			X						
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)		X		1	0	0	2013.01.15	2013.01.15	nem releváns
Televízió			X						
Rádió			X						
Internet		X		1	0	0	2013.01.15	2013.01.15	nem releváns
Nyitórendezvény			X						
Zárórendezvény			X						
Egyéb rendezvény, konferencia		X		1		0	2013.01.15	2013.01.15	nem releváns
Sajtótájékoztató			X						
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány			X						
PR-film			X						
Önálló internetes honlap			X						
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)			X						
DM-levélkampány			X						
Telemarketing			X						
Közvélemény-kutatás		X		1	0	0	2013.01.15	2013.01.15	nem releváns

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

						5	5	
Reklámtárgy		X						
Egyéb: ( Leírásban részletesen bemutatva )	X		3		1	2013.01.15	2013.01.15	nem releváns

**Tájékoztatási tevékenység bemutatása**

A tájékoztatás és nyilvánossági feladatokat a KSZ-nek elküldött kommunikációs terv szerint a megvalósításhoz lehető legközelebb kívánjuk végrehajtani. Ennek értelmében a projekt befejező szakaszában biztosítunk jelentős nyilvánosságot. Korábbi médiamegjelenések összegyűjtése és elemzése, kommunikációs terv és annak egyeztetése, valamint médiatréning (1-1 db)

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

#### 8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték	

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

#### 9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték	
---------------------	----------------------------------	--------------	------------------	---	---------------------------------------	--	--

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

**10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!**

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	1	
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építési magad nyilatkozat		X

## 12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: .....

.....  
(Fő)kedvezményezett, vagy a  
(Fő)kedvezményezett aláírásra  
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2013.01.28 11:06:45
Végleges mentés:	2013.01.28 11:08:25
PDF fájl generálás:	2013.01.28 11:09:44