Sellye Viros Onkormdnyzat
Polgarmesterétol

7960 Sellye, Dozsa Gyérgy u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900
E- mail: hivatal@sellye.hu

231/2020.(X11.7.) sz. Polgarmesteri Hatarozat
A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamii ,, Elhetdbb, szebb, zildebb vdros
megteremiése az Ormdnsdg szivében" cimii projekthez kapcsolodo beszamold, tajékoztato
jovahagyasa

Sellye Véaros Onkorményzatanak Polgarmestereként — a veszélyhelyzet kihirdetésérdl szolé
478/2020. (X1.03.) Kormanyrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztrofavédelemrol és a
hozza kapcsolodo egyes torvények modositasardl szolo 2011. évi CXXVIIL térveny 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan az alabbi — képviselokkel egyeztetett — dontest
hoztam:

Sellye Varos Onkorméanyzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamii, ,, Elhetébb,
szebb, zoldebb varos megteremtése az Ormdansdg szivében” cimill projekthez kapesolddo
irasban el6terjesztett beszamolot, tajékoztatast jovahagyja.

Hatarid6: azonnal
Feleloés: polgarmester, projektmenedzser
Hatarozatomrdl értesitést kap:

1. Projektmenedzser

2. Sellyei K6z6s Onkorményzati Hivatal - Jegyz6
3. Sellyei Koz6s Onkormanyzati Hivatal - Leird iroda

Sellye, 2020. december 7.
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Sellye Viros Onkormdnyzat
Polgarmesterétol

7960 Sellye, Dozsa Gyérgy u. 1.
Tel: Fax: 73/580-900
E- mail: hivatal@sellye.hu

232/2020.(XI1.7.) sz. Polgidrmesteri Hatdrozat
A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamii ,, ElhetGbb, szebb, zildebb viros
megteremtése az Ormansag szivében" cimii projekthez kapcsolodo szakmai vezetdi
munkaszerzodés meghosszabbitdsdanak jovahagydsa

Sellye Véros Onkorményzatanak Polgarmestereként — a veszélyhelyzet kihirdetésérdl sz6l6
478/2020. (X1.03.) Kormanyrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztrofavédelemrol €s a
hozza kapcsolodo egyes torvények modositasardl szolo 2011, évi CXXVIIL torveny 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan az alabbi — képviselokkel egyeztetett — dontést
hoztam:

Sellye Varos Onkormanyzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamii, ,, Elhetébb,
szebb, zdldebb vdros megteremtése az Ormansdag szivében” ciml palyazat szakmai
vezetéjének, Vitkovics Adamnak a munkaszerz6dés meghosszabbitasat elfogadja 2021.
augusztus 21. napjaig a csatolt munkakori leiras szerint. A kapcsolodo bérkoltség és szocialis
hozzajarulasi ado a palyazatbdl teljes mértékben finanszirozott.

Hataridd: azonnal
Felelds: polgarmester, projektmenedzser
Hatéarozatomrol értesitést kap:

1. Projektmenedzser

2. Jegyzd )
3. Sellyei K6z0s Onkormanyzati Hivatal - Leir¢ iroda

Sellye, 2020. december 7.
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Sellye Viros Onkormdnyzat
Polgdarmesterétol

7960 Sellye, Dozsa Gyorgy u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900
E- mail: hivatal@sellye.hu

233/2020.(X11.7.) sz. Polgarmesteri Hatarozat
A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamii ,, Elhetébb, szebb, zoldebb vdros
megteremtése az Ormdnsdg szivében" cimii projekthez kapesolodo kertészeti-tajépitészeti
kivitelezésre megkotott vallalkozasi szerzédés 1. szamu modositdsdnak jovahagydsa

Sellye Varos Onkormanyzatdnak Polgdrmestereként — a veszélyhelyzet kihirdetésérdl szolo
478/2020. (X1.03.) Kormanyrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztréfavédelemroél és a
hozza kapesolodo egyes torvények modositasarol szold 2011. évi CXXVIIL torvény 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan az alabbi — képviselokkel egyeztetett — dontést
hoztam:

Sellye Varos Onkorményzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamii, ,, Elhetébb,
szebb, zéldebb varos megteremtése az Ormansdg szivében” cimil projekthez kapcsolodoan
kertészeti-tajépitészeti kivitelezésre megkotott vallalkozasi szerzodés 1. szamu modositasat az
eldterjesztés szerinti tartalommal jovahagyja.

Hatarid6: azonnal
Felelds: polgarmester, projektmenedzser
Hatarozatomrol értesitést kap:

1. Projektmenedzser

2. Jegyzo
3. Sellyei Kézos Onkormanyzati Hivatal - Leiré iroda

Sellye, 2020. december 7.




Sellye Viros Onkormdnyzat
Polgdarmesterétol

7960 Sellye, Dozsa Gyorgy u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900
E- mail: hivatal@sellye.hu

234/2020.(X11.7.) sz. Polgarmesteri Hatarozat
A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamii ,, Elhet6bb, szebb, zoldebb varos
megteremtése az Qrmdnsdg szivében" cimii projekthez kapcsolodo marketing tevékenység
elvégzésére megkdtott meghizasi szerzodés 1. szamu modositasdanak jovahagyasa

Sellye Varos Onkormanyzatanak Polgarmestereként — a veszélyhelyzet kihirdetésérél szolo
478/2020. (X1.03.) Kormanyrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztrofavédelemrol és a
hozza kapesolodo egyes torvények modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL torvény 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan az alabbi — képviselokkel egyeztetett — dontést
hoztam:

Sellye Varos Onkormanyzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamii, ,, Elhetébb,
szebb, zoldebb varos megteremtése az Ormdnsdg szivében” cimi projekthez kapcsolododan
marketing tevékenység elvégzésére megkotott megbizasi szerzddés 1. szami modositasat az
eloterjesztés szerinti tartalommal jovahagyja.

Hataridé: azonnal
Felelos: polgarmester, projektmenedzser

Hatarozatomrol értesitést kap:

1. Projektmenedzser
2. Jegyzd

3. Sellyei Ko6zos Onkorméanyzati Hivatal - Leird iroda

Sellye, 2020. december 7.

e Nagy Attila
O Nkg,,~ polga er

TTITII (0




ELOTERJ

ESZTES

A katasztréfavédelemrol és a hozza kapcesolodo egyes torvények modositasarol szolo
2011. évi CXXVIIL torvény 46.§ (4) bekezdése alapjan hozott polgarmesteri dontéshez

2020. december 04.

Napirendi pont sorszima

1. napirend

Targy:

Téjekoztaté a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-

00004 azonosité szamu ,,Elhetdbb, szebb,

z06ldebb varos megteremtése az Ormansag
szivében" cimii palyazat aktudlis helyzetérdl

Eléterjeszto:

Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser

Eloterjesztést készitette:

Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser

Eléterjesztésnek koltségvetési vonzata

nines

Pilyazat menedzsment tagja az
eloterjesztést latta:

Voe- t

Kocsis-Matorick &
projektmen

fedezet targyi palvazatbol biztositott/
fedezet éves koltségvetésben biztositott /
koltségvetés modositasaval biztositott / nem

gszabalyi, palyazati szabalyoknak:
egfelel/nem felel meg

t

Eléterjesztés tartalma
jovahagyta:

Dontési forma:

\8~ JEZAOT

ndelet/hatarozat (normativ, hatosagi,
egyeb)/polgarmesteri dontés

Véleményezésre megkapta:

Képviselo-testiileti tagok




Tisztelt Képviseld-testiilet!

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamu ,Elhetébb, szebb, zoldebb véros
megteremtése az Ormdansdg szivében" elnevezésii projekttel kapesolatban az alabbiakrdl

tajékoztatom a tisztelt Képviselo-testiiletet:

Sellye Varos Onkorményzatanak Képviseld- testiilete a 193/2018. (VIL26.) szami KT
hatarozataval dontdtt a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamu ,.Elhetébb, szebb,
zdldebb véros megteremtése az Ormansag szivében" ciml pdlydzat megvaldsitasardl,
tAmogatasi szerzédésének elfogadasardl. A vonatkozd tdmogatdsi szerzodés 2018, auguszius

21. napjan hatélyba I¢pett.
A Projekt megvaldsitasi id6szaka: 2018.10.01. - 2021. 08.21.

A targyi palyazat megvaldsitasi idészaka €s a projektmenedzsmenti és szakmai jellegii munkak

2018. oktober 1. nappal kezdédtek meg.

A projektben kézvemiikédd parinerek:

Projektmenedzsment szervezet: Sellye Véros Onkorményzat részérél, Kocsis-Matoricz
Adrienn, projektmenedzser
Baranya Megyei Onkorményzati Hivatal részérdl, Fehér
Timea, projekt pénziigyi vezetd

Projekt szakmai vezetdje: Vitkovics Adam

Tervezok: Capparis Kft. (Tajépitészet — Kertészet, Epitészet)
Térképész Banya és Foldmeérd Bt. (Geodézia)
TG NetCom Kft. (Kamerarendszer Tervez)

Ritter és Tarsa Mémiiki és Ing. Bt. (Utas Tervezd)

(Villamos Tervezo)

Miiszaki ellen6r: PRESTING OPTIMUM MERNOKI Z1t.
Tanulmanyok: MSB Fejlesztési és Tanacsado Zrt.
Kézbeszerzési szakértd: dr. Komlédi Ugyvédi Troda

Epitési kivitelez: B-Terv Baranya Kft.

Kertészeti kivitelezd: Sellye Kommunaélis Kft.

»Soft” tevékenység megvalositd:  Sellye Kommunalis Kft.
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Elozménvek rividen:

A projektben megvalositando épitési tevékenységhez sziikséges tervezési folyamat t6bb
szakteriilet tervezése miatt hosszadalmas folyamat volt, ugyanis egymasra épiild szakdgazatok
tervezesi dokumentacicja elkésziltét kellett varnia egyik-mésik szakagi tervezének ahhoz,
hogy sajat tervezési teendbit teljesiteni tudja. A tervezés egykords volt, de tdbbszdr is
munkakdzi anyagok vizsgélatat kellett elvégezni annak érdekében, hogy a pélyazati tamogatas
Osszegén beliil maradjanak a tervez6i koltségbecslések. Az dsszes szakdgi tervezd 2020. janudar
honap kézepére késziilt el a kiviteli tervdokumentacidival. Szilkséges volt ebbe a tervezési
folyamatba épitésztervezd, tajépitészeti,- és kertészeti tervezd, utas tervezd, villamos tervezd,
geodéziai szakember, gyengearam (kamerarendszer) tervezd szakember alkalmazdsa. A
t6bbszori munkakd6zi vizsgédlatok a projektmenedzsmentnek réttak fel jelentds feladatokat, a
vizsgalatok oka az elhtizodé megvaldsitasi idészak és a draguld épitdipar volt. A kialakult
végleges miiszaki tartalom: a Sportcsarnok eléterében biifé kialakitasa, Bodonyi utca és Arpad
utca térkéves jardalétesités 225 cm szélességben, a megujult jarda mentén végig uj kandelaber
kozvilagitas (ABC-ig meglévd oszlopon, onnan Korongi térig 0y féldkabeles kandeldber
oszlopokon), Korongi tér megujitasa 150 cm széles térkGves sétanyokkal, fitnesz eszkdzdkkel,
jatszotéri eszkozokkel, pihend Ovezettel, padokkal, kukdkkal, telepitendé névényzettel,
telepitett térfigyeld kamerarendszerrel.

A kiviteli tervdokumentaciok birtokaban az épitési tevékenység kivitelezéséhez kapcsolédd
kizbeszerzési eljards elOkészitése lezajlott, amely kapcsan 30/2020. (V.04.) szamu
polgarmesteri hatarozattal jovahagyasra kertlt a kdzbeszerzési eljards meginditasa, és 2020.

majus honapban kifrésra keriilt az érintett nyilt kdzbeszerzési eljaras.

A palvazat megvaldsitisanak jelenleg hatdlvos {fitemezése:
L M¢érfoldké hatarideje: 2020.09.30.

Tartalma: Tervezési tevékenységek elvégzése, Akcidtertileti Terv és Koltség-haszon

elemzés elkészitése, Kozbeszerzési eljaras lefolytatisa, kivitelez6i véllalkozasi
szerzOdés megkotése, ,,soft” tevékenység meghatarozasa.

II. Mérfoldkd hatarideje: 2020.12.31.
haladnak az egyéb projekttevékenységek is.

II.  Mérfoldké hatarideje: 2021.02.28.

rrrrrr

haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
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IV.

VI

Mérfoldké hatérideje: 2021.05.31.

haladnak az egyéb projekttevekenységek is.

Mérfoldko hatarideje: 2021.07.31.

Tartalma: Kivitelezési épitési tevékenység 100 %-os késziiltségi fokot ér el, tovabba
haladnak az egyéb projekttevékenységek is.

Mérfoldko hatarideje: 2021.08.21.

Tartalma: zaré elszamolas elkészitése, projektzaras.

A pélyazat projektmenedzsmentje legutébb 2020. julius 1. napjan megtartott képvisel6- testiileti

lilésen

szamolt be a nevezett palydzat aktudlis helyzetérdl. Azdta eltelt iddszakban tdbb

alkalommal hozott dontést a képviseld- testiilet a palyazattal kapcsolatban.

Palyazat megvaldsitdsanak aktualis tevékenységei:

1)

Az épitési tevékenység kivitelezésére 2020. majus honapban meginditott kdzbeszerzési
eljaras sikeresen lefolytatdsra keriilt, és eredményesen lezarta a képvisel6- testiilet az
eljarast a 136/2020. (VIIL.17.) szamt KT hatarozattal, mely alapjan Sellye Viros
Onkormdnyzat netté 145.242.160,- Ft legkedvezébb villalkozdsi dijjal villalkozdsi
szerz0dést kotitt a B-Terv Baranya Kft.-vel 2020. szeptember 16. napjin. Egt kdvetoen
2020. oktober 1. napjan munkaterviilet dtadds tortént, igy megkezdddott az épitési
kivitelezési tevékenység, amely jelenleg megfeleld {itemben halad a 2020. december
31.-én sziikséges 25 %-os késziiltségi szint felé. A kivitelezd jelzése szerint december
hénap kdzepére érik el a 25 %-os késziiltséget, ezzel teljesitésre kerll a soron kdvetkezd

palyazati mérfoldkd tartalma.

2.) A palyazathoz kapcsolodé marketing ¢€s kommunikécios ,.soft” tevékenységek

elorehaladasa zajlik. A Sellye Kommunalis Kft.-vel 2020. junius 12. napjan megkotott
megbizasi szerzOdésnek megfelelben megvaldsitasra keriilt 2020. szeptember 30.
napjan a Zoldvdros lakossdgi forum, amely nagyon sikeresnek volt mondhatd. A soft
tevékenység keretében népszerlisité kampany folyik szdrdlapok, ismeretterjesztd
kiadvanyok forméjaban. A veszélyhelyzet kihirdetése miatt a 2020. novemberben
tervezett kirnyezettudatossdgi nap eseményt el kellett halasztani 2021 tavaszdra. Erve
vonatkozoan mdodositdsra keriilt @ megbizdsi szerzodés 2020. november 13-dn az 1.
szamu mddositassal, amelyet jelen beszamolo heretében utdlagosan keriilne

Jjovdhagydsra kiilon hatdrozatban. Tovabbi jové évi soft események: 2021
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3.)

4.)

5)

marciusdban ,,Eletfaiiltetés és virdgositas a Korongi téren”, 2021 jiniusiban pedig egy
projektbemutatd népszerlisité rendezvény ,Csalddi Piknik a Korongi téren”
elnevezeéssel keriil megszervezésre.

A kivitelezési épitési tevékenységre vonatkozo kozbeszerzésbél kiemelésre keriilt a
tajépitészeti-kertészeti szaktevékenység. Mivel a sajat tulajdont tarsasag, a Sellye
Kommunalis Kft. zdldteriilet kezeléssel és fejlesztéssel foglalkozik, igy a koltségeket
tekintve a leheté leghatékonyabb megoldds in-house beszerzési eljaras lefolytatasa,
raadasul a projektben érintett terillet a Sellye Kommunalis Kft. kezelésében,
gondozasaban van. Az in-house beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt 2020. szeptember
honapban, amelyet kovetben 2020. szeptember 30. napjin a képviseld- testiilet a
167/2020. (IX.30.) szamu KT hatarozata szerinti dontését kovetoen megkotésre keriilt
a vallalkozdsi szerzodés Sellye Kommundlis Kft.-vel a projekt kertészeti-tdjépitészeti
kivitelezési tevékenységének elvégzésére nettéo 24.107.686,- Ft villalkozasi dif
ellenében. Ezt kovetden 2020. oktober 12. napjin munkateriilet dataddsra keriilt sor,
amely utan jelenleg a kertészeti kivitelezés megfelelé litemben halad, ugyanis 2020.
november végeig elvégzésre keriiltek a fakivagasi-fadpoldsi feladatok, fik metszése,
koronaalakitdsa, szdrazgallyazasa, odukezelés, tuskdmentesités, stb. A fakivapasi és
faapolési feladatok elvégzése kapcsan a kivitelezd jelzésére az in-house vallalkozdsi
szerzodés modositasara van szitkség. Ennek oka, hogy a szerzédés 1. szamd
részteljesitésében olyan tevékenység is elvégzésre keriilt, amely a kés6bbi
részteljesitésekben szerepelt a szerzédés {itemterve szerint, dm szakmailag az 1.
részteljesitésben volt javasolt elvégezni, igy a szerz6dés részteljesitései kozétti
atmozgatds sziikséges. Ezt a szerzddésmodositast a képvisels- festiiletnek jova kell
hagyni jelen beszadmold keretében. A parképitési-kertészeti munkafolyamatok 2021
tavaszi-nyari honapok soran kertilnek elvégzésre.

A projektmenedzsment Osszetételében valtozas tdrtént 2020. oktober 1. napjaval,
ugyanis a projektmenedzser munkakor visszakeriilt Kocsis-Matoricz Adrienn nevére.
Err6l a képviseld- testiilet dontdtt is a 160/2020. (1X.30.) szam KT hatérozataval.

A szakmai megvalositok tekintetében 2020. november 1. napjéval valtozast hajtott
végre a projektmenedzsment, ugyanis sziikséges volt a szakmai vezetd és szakmai
assziszfens munkaszerzodésének meghosszabbitdsa a projekt meghosszabbitott
befejezési iddpontjdig, amely finanszirozésara a projekt tAmogatasa fedezetet nyujt. 4
szakmai vezetd munkaszerzodés meghosszabbitdsidt a tisztelt képviselo- testiilet kiilon

hatarozattal hagyja jova jelen beszamolo keretében.
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Melléklet:
- in-house vallalkozasi szerz6dés modositasa, és modositott itemterv (Gant) téblézat,
- szakmai vezetd munkakori leirasa,

- marketing megbizasi szerz6dés 1. szamu modositasa.

Kérem a Tisztelt KépviselG-testiiletet, hogy az eldterjesztést sziveskedjék véleményezni. A
projektmenedzsment szervezet vdrja a napirendhez kapcsolodo észrevételeiket, javaslataikat.

Hatarozati javaslat
A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosito szamit ,,E’lheto"bb, szebb, zildebb varos
megteremtése az Ormansdg szivében" cimii projekthez kapesolodo beszdamold, tajékoztato
Jjovahagydsa

Sellye Véaros Onkorményzatanak Polgdrmestereként — a veszélyhelyzet kihirdetésérdl szold
478/2020. (X1.03.) Kormanyrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztréfavédelemrol és a
hozza kapcsolodd egyes térvények modositasardl szo16 2011. évi CXXVIILL térvény 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan az alabbi — képviselokkel egyeztetett — dontést
hoztam:

Sellye Véaros Onkorményzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamu, , Elhet&bb,
szebb, zoldebb varos megteremtése az Ormdansag sziveben” cimil projekthez kapesolodd
irasban el6terjesztett beszamolot, tajékoztatast jévahagyja.

Hatérid6: azonnal
Felelds: polgarmester, projektmenedzser

Hatarozati javaslat
A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szdmit ,, ElhetGbb, szebb, zéldebb vdros
megteremtése az Ormdnsdg szivében” cimii projekthez kapcsolodo szakmai vezetdi
munkaszerzodés meghosszabbitdsanak jovahagydsa

Sellye Véros Onkorméanyzatdnak Polgarmestercként — a veszélyhelyzet kihirdetésérdl sz616
478/2020. (X1.03.) Korményrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztréfavédelemrol és a
hozza kapcsol6dd egyes torvények modositasardl szold 2011. évi CXXVIIL térvény 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan az alabbi — képviselékkel egyeztetett — dontést
hoztam:

Sellye Véros Onkormanyzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szdmi, ,, Elhetébb,
szebb, zoldebb varos megteremtése az Ormansag szivében ” cimii palyazat szakmai vezetdjének,
Vitkovics Addmnak a munkaszerzédés meghosszabbitasat elfogadja 2021. augusztus 21.
napjaig a csatolt munkakdri lefras szerint. A kapcsolodd bérkdltség és szocialis hozzajarulasi
ado a palyazatbol teljes mértékben finanszirozott.

Hatéridé: azonnal
Felelds: polgarmester, projektmenedzser



Hatarozati javaslat
A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamii ,, Elhetdbb, szebb, zoldebb vdros
megteremiése az Ormansag szivében" cimii projekthez kapcsolodo kertészeti-tajépitészeti
kivitelezésre megkatitt vallalkozdsi szerzodés 1. szamit modositasanak joviahagydsa

Sellye Varos Onkormanyzatanak Polgérmestereként — a veszélyhelyzet kihirdetésérdl sz616
478/2020. (X1.03.) Kormanyrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztréfavédelemrdl és a
hozza kapcsolédd egyes torvények modositasarol szolo 2011, évi CXXVIIL tdérvény 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan az aldbbi — képviselokkel egyeztetett — déntést
hoztam:

Sellye Varos Onkormanyzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szémi, ,, ElhetSbb,
szebb, zoldebb varos megteremtése az Ormansdg szivében” cimil projekthez kapcsolodoan
kertészeti-tajépitészeti kivitelezésre megkotott vallalkozasi szerzdés 1. szamui modositasat az
eléterjesztés szerinti tartalommal jovahagyja.

Hatéridé: azonnal
Felelds: polgarmester, projektmenedzser

Hatarozati javaslat
A TOP-2.1.2-16-BAI-2017-00004 azonosité szdamit ,, Elhetdbb, szebb, zildebb vdros
megteremtése az Ormansag sziveben" cimii projekthez kapcsolodo marketing tevékenység
elvégzésére meghdtott megbizdsi szerzddés 1. szamu modositdasanak jovahagyadsa

Sellye Varos Onkorményzatdnak Polgirmestereként — a veszélyhelyzet kihirdetésérdl szold
478/2020. (X1.03.) Korményrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztréfavédelemrdl és a
hozza kapcsolddo egyes torvények modositasérdl szold 2011, évi CXXVIIL torvény 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan az alabbi — képviseldkkel egyeztetett — dontést
hoztam:

Sellye Véaros Onkorményzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szami, ,, Elhetébb,
szebb, zéldebb vdros megteremtése az Ormdnsdg szivében” cimi projekthez kapcsoloddan
marketing tevékenység elvégzésére megkstdtt megbizasi szerz6dés 1. szami modositasat az
el6terjesztés szerinti tartalommal jovahagyja.

Hataridé: azonnal
Felel6s: polgarmester, projektmenedzser



Vallalkozasi szerz6dés 1. szamu modositasa
TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 azonosito szamu, palydzathoz kapesolodo kivitelezési tdjépitési-
kertészeti projekttevékenység elvégzésére

amely létrejott egyrészr6l Sellye Varos Onkormanyzat (7960 Sellye, Dézsa Gy. u. 1.; adészam:
15724083-2-02; képviseli: Nagy Attila, polgarmester), mint Megrendelé (tovabbiakban:
Megrendeld)

masrészrél Sellye Kommunailis Beruhazo és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag (7960
Sellye, Matyés kirdly u 79., addszdm: 11360755-2-02., bankszdmlaszam: 11731128-20006194-
(00000000, képviseli: Patkd Laszlo, tigyvezetd), mint Véallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)

kozétt, az alabbi feltételek szerint:

Elézmények

Megrendel$ és Vallalkozd kozétt 2020. szeptember 30. napjan vallalkozasi szerzdés jott létre a
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamu, ,Elhetsbb, szebb, zdldebb véros megteremtése
az Ormansadg szivében” cimi palydzathoz kapcsolddd kivitelezési tajépitési-kertészeti
projekttevékenység elvégzése targyaban.

Felek az Eredeti SzerzOdés kizis megegyezéssel torténd modositasat hatdrozzak el az alabbiak
szerint:

Szerzidés modositasa

A TFelek koz0s akarataval a megbizasi szerz6dést a kvetkezdkben mddositjk:
A szerzodés X/56. pontja helyébe a X. Szerzodés dijazdsa, esedékessége szakaszban az alabbi lép:

56. Villalkozé a 11.9. pontban megnevezett kivitelezési tajépitészeti-kertészeti tevékenység
elvégzéséért netté 24.107.686- Ft + 27 % AFA, azaz bruttd 30.616.761,- Ft, azaz bruttd
harmincmillio-hatszaztizenhatezer-hétszazhatvanegy forint vallalkozasi dijra jogosult 4 alkalommal
torténd szamlazas keretében az alabbiak szerint:

Elbleg szamla (max 20 %): a véllalkozasi dij maximum 20 %-dnak megfeleldé Osszeg
eldlegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben ajanlattevd kéri az eldleg kifizetését, gy
azt ajanlatkérd legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belill kifizeti. Az
eldleg Osszege a 3. részszdmldban €s a végszamlaban keriil elszamolésra fele-fele (10%-
10%) ardnyban.

Elsé alkalommal jogosult . sz. részszdmldt kiallitani a Bodonyi utca és Arpad utca
kertészett munkaiban eldirt fakivagasi és fadpolasi terv szerinti fakivéagési és fadpolasi
feladatok elvégzését kdvetden az alabbi szamlatételekkel:

- tajépitési-kertészeti kivitelezési munkélatok elvégzése nettd 1.094.275,- Ft + 27 % AFA,
azay bruttc 1.389.729,- Ft, azaz brutté egymillio-haromsziznyolcvankilencezer-
hétszazhuszonkilenc forint 6sszegben,



Masodik alkalommal 2. sz. részszdamlat kidllitani a Korongi tér kertészeti munkéiban elirt
fafelmérési és kezelési terv szerinti fakivagasi és fadpolasi feladatok elvégzését kovetden az
alabbi szdmlatételekkel:

- tajépitési-kertészeti kivitelezési munkalatok elvégzése nettd 5.372.637,- Ft + 27 % AFA,
azaz brutto 6.823.249,-. Ft, azaz brutté hatmillio-nyolcszazhuszonharomezer-
kettészaznegyvenkilenc forint 6sszegben,

Harmadik alkalommal jogosult 3. sz. részszamlat kiallitani a Bodonyi utca és Arpad utca
kertészeti munkdiban eldirt névénykililtetési terv szerinti kert,- és parképitészeti és
novénykiiiltetési feladatok elvégzését kbvetden az aldbbi szamlatételekkel:

- tajépitési-kertészeti kivitelezési munkalatok elvégzése nettd 3.682.926,- Ft + 27 % AFA,
aza; brunté 4.677.316,-. Ft, azaz bruttdé négymillio-hatszazhetvenhétezer-
haromszaztizenhat forint 6sszegben.

Negyedik alkalommal jogosult végszamidat kiallitani a Korongi tér kertészeti munkaiban
eléirt kertépitészeti terv és a novénykililtetési terv szerinti kert,- és parképitészeti és
novénykiiiltetési feladatok elvégzését kovetden az aldbbi szamlatételekkel:

- t4jépitési-kertészeti kivitelezési munkalatok elvégzése nettd 13.957.848,- Ft + 27 % AFA,
azaz brutté 17.726.467,-. Ft, azaz brutté tizenhétmillio-hétszazhuszonhatezer-
négyszazhatvanhét forint 6sszegben.

Szerziodés miiszaki tartalmanak médositdsa

Jelen szerzddés modositds keretében Felek kijelentik, hogy az eredeti miiszaki tartalom nem
valtozik.

A szerzbdés részteljesitéseinek Osszegei a szerz6dés 2. szamu mellékletének Gant diagramjaban
szerepld alabbi tevékenységek atiitemezése miatt véaltozik:

- Gyomirtas 1. és 2. részteljesitésbol atiitemezésre keriil 3. részteljesités és végteljesitésbe,

- Vegyszeres névényvédelmi kezelés a 2. részteljesitésbdl atiitemezésre kertil a végteljesitésbe

- Megmarado fak koré favédd kaloda készitése tevékenység 4. részteljesitésbél atiitemezésre keril
2. szamu részteljesitésbe.

A felsorolt atiitemezések miatt a Gant diagram jelen szerz6dés modositas keretében moédositasra
kertil, amely jelen szerz&dés modositas szoros mellékletét képezi.

Szerzédés modositasanak indoklasa

A szerzbdésmodositas indoka a szerzodésben szereplo egyes kertészeti tevékenységek elvégzésének
id6beli atitemezése a szerzddés részteljesitései kozott. Az érintett tevékenységek atiitemezése
kivitelez6 kérelmére torténik, amely szakmai indokoltséga a nevezett palydzat szakmai vezetdje €s
miiszaki ellendre egyetértd nyilatkozata altal alatdmasztott.

Egvéb rendelkezések

A szerzédés egyéb rendelkezésel viltozatlan formaban és tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerzddés-maédositas a Felek altali aldirdsa napjan 1ép hatalyba.



Jelen szerzédésmodositast a felek képviseldi, elolvasas és kdzds értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, 3 magyar nyelvll eredeti példanyban jévahagydlag alairtdk, amelybdl 1
példany a Vallalkozot, 2 példany a Megrendeldt illeti meg.

Jelen szerzédésmodositis Sellye Varos Onkormanyzat .../2020 (.......) szamd Polgdrmesteri
hatarozataval jovahagyasra keriilt.

Modositott 2. sz. melléklet: Jovahagyott iitemterv modositasa (Gant)

Sellye, 2020. december 10.

.............................................................................................

Megrendeld Vallalkozd

Pénziigyi ellenjegyzés:
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Sellye Viros Onkormdnyzat SZECHENYI
7960 Sellye, Dézsa Gydrgy u. 1.
Tel./fax: T3/580-900

MUNKAKORI LERAS
) TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonositdészami,
Elhetébb, szebb, z5ldebb viros megteremtése az Ormansag szivében

Munkavallalé neve: Vitkovies Addm

1./ A munkaltato és a munkavéozés helvének megnevezése:  Sellye Varos Onkormanyzat

7960 Sellye, Dézsa Gy. u. 1.

2./ A munkavillalé beosztasa, munkakor megnevezése: Szakmai vezeto

3./ A munkaltatél jogkor gvakorlédia: Nagy Attila
Sellye Varos Onkorményzat
Polgarmester

4./ Munkakéri feladatok:

2018. oktGber 01. napjatdl — 2021, augusztus 21. napjaig Sellye Véros Onkorményzat altal elnyert
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonositészdm\ szakmai vezett feladatainak ellatdsa heti 40

4rédban. Ezen belill kiildondsen:

Elldtja a projekt szakmai irdnyitdsét, koordinicidjat, biztositia az operativ
miikodtetését;

Gondoskodik a projekt Tamogatési Szerzédésnek megfelels végrehajtisard), biztositja
az elvégzett munka, az elkésziilt produktumok magas szakmai szinvonalat, a szakmai
koherencidkat, valamint az Igényfelmérési és kihaszniltsdgi tervben és a
projektdokumenticidban szerepld szakmai irdny betartdsat;

Nyomon kéveti és elhdritja a projekt szakmai megvalositisat veszélyertetd
kockazatokat;

Iranyitja, aktivan 1észt vesz a projektet érintd beszerzési, kbzbeszerzési eljarasok
szakmai tartalménak 6sszeallitasaban;

Ellenérzi és jovahagyja a projekt megvaldsitdsa soran késziilt szakmai produktumokat
¢s teljesitéseket, dont azok elfogadésardl;

Folyamatosan  egylittmiikédik a  projekt megvalésitasdban  kdzremiikodo
munkatarsakkal, kiiléntsen a projektmenedzsment szervezettel, kivitelezével,
szallitoval/szallitokkal

Szakmai tamogatast nyijt a projekt el6rehaladdsinak és  eredményeinek
kommunikécidjéval kapcesolatos tevékenységekhez;
Ellendizi a szerzodésekben foglaltak szakmai feltételeit;
Kozremiiksdik a szakmai beszamold és a Kifizetési
Kérelmek dolaimentéacids meliekleteinek

Osszeillitasaban; SZECHENY!

Eurdpal tinld
Eurgpai Reglonzie
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- Részt vesz a projekt szakmai tartalménak, a feladatoknak a kidolgozasaban, valamint
az litemezés kialakitasdban;

- A projekt képviselete szakmai férumokon, munkacsoport értekezleten, workshopokon,
rendezvényeken;

- A projekten beliil szakmai megbeszélések kezdeményezése, szervezése, irdnyitdsa, a
sikeres teljesités érdekében feladatatcsoportositdsok végrehajtasa,

- A szakmai megvaldsitisra vonatkozd hatéridék betartdsanak és a kimend dokumentumok
szakmai tartalménak figyelemmel kisérése;

- A projekt szakmai helyzetének, statuszanak feliigyelete;

5./ Munkaidd beosztis:

- heti 40 6ra munkaszerz6déssel, munkaidd-nyilvintarids vezetésével.

Sellye, 2020. november 2.

Tudomasul vettem.

Sellye, 2020. november 2.

szakmai vezetd

SZECHENYI
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Megobizasi szerzidés 1. szami modositisa

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szémii pdlydzathor kapesoléds marketing és
kommunikdcids szolgdltatisok elvégzésére

amely Jétrejott egyrészrél Sellye Viaros Onkorményzat (7960 Sellye, Dozsa Gy. u. 1.; adészam:
15724083-2-02; képviseli: Nagy Attila, polgérmester), mint Meghiz6 (tovabbiakban: Megbizo)

masrészrdl Sellye Kommuniélis Beruhdzé és Szolgdltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (7960
Sellye, Matyds kirdly u 79., adészam: 11360755-2-02., bankszamlaszam: 11731128-20006194-
00000000, képviseli: Patké Laszlo, ligyvezetd), mint Megbizott (tovdbbiakban: Megbizott)

kozott, az alabbi feltételek szerint:
Elézmények

Megbizo és Megbizott kdzott 2020. junius 12. napjan megbizasi szerzédés jott 1étre a TOP-2.1.2-
16-BA1-2017-00004 azonosité szamn, , Elhetdbb, szebb, z6ldebb véros megteremtése az Ormansag
szivében” ciml palydzathoz kapcsolédé marketing és kommunikéciés szolgéltatdsok biztositdsa,
tevékenységek elvégzése targyaban.

Felek az Eredeti Szerzédés kozds megegyezéssel torténd modositdsat hatarozzak el az alibbiak
szerint:

Szerzédés modositasa
A Felek kézbs akaratdval a megbizési szerzdést a kdvetkezékben mddositjak:
A szerzddés 1L/9. pontja helyébe a szerzédés tdrgya szakaszban az aldbbi lép:

9. Megbiz6 megbizza Megbizottat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosité szamuy, +Elhetébb,
szebb, zOldebb varos megteremtése az Orménsig szivében” cimil projekt megvaldsitasdhoz
szikkséges marketing, kommunikéciés szolgaltatasok elvégzésével.

Ennek keretében Megbizott feladatai:

1. Marketing koncepcié elkészitése:

® Marketingkoncepci6 elkészitése sordn a dokumentumban részletesen ki kell fejteni, be kell
mutatni a megvaldsitandé marketing tevékenység tartalmét, céljét, eszkozeit, célcsoportjat
¢s a megvaldsitani kivént konkrét programokat, rendezvényeket.

2. Marketing eszkizok fejlesztése:

e Palyazat arculatanak megtervezése,

¢ Korongi tér informacids tablainak megtervezése, legyértasa és telepitése:
- 1db 1 m széles, 1,5 m magas lébon 4116 fémkeretes, 1,1 m magassagiol induld tablatesttel
rendelkez6 killtéri tabla feliratoztatassal (fitnesz eszkozokhoz),
- 1 db 2 m széles, 2 m magas labon 416, fémkeretes, 1,1 m magassagtél induld tiblatesttel
rendelkezd kiiltéri tabla feliratoztat4ssal (Korongi tér bejératahoz),

* Marketingkommunikéciés eszkozok, melyek az esemény marketing rendezvényeinek
résztvevdi részére szemléletformald, népszerlisitd €s motivacios jelleggel terjesztenddk : 100
db tjrahasznositott papirbol késziilt emblémazott spirdlozott jegyzetfiizet Gjrahasznositott

R



karton golyostollal, 100 db emblémazott pamut bevisarld tiska, 100 db emblémazott pdld,
100 db emblémdzott bascball sapka, 100 db emblémazott kornyezetbarat bambusz frizbi.

3. Rendezvénysorozat szervezése és megvalositisa:

)

I db Lakossagi férum megszervezése LZOLDVAROSERT LAKOSSAGI FORUM”
elnevezessel:

- 1 alkalom 2020. évben, 30 16 részvételével,

- A tevékenyseg magaban foglalja a szervezést, lebonyolitdst, helyiség biztositasat, tovabba
az ¢tkezés biztosildsat: Folyamatos biifészolgdltatas hdrom oOrds id6tartamban (kévé,
édesitdszer, cukor, tej, szénsavmentes asvanyviz 0,51-es kiszerelésben, szénsavas dsvinyviz
0,51-es kiszerelésben. 30 f6/alkalom+20% részére svédasztalos rendszerben ellatas
biztositdsa. Legalabb 2 féle salata, legaldbb 4 kilonbozo sajtbol késziilt sajital, legalabb 4
féle felvagottbol-huisbdl ali6 hustai, legaldbb 3 féle gytimolesbdl gyiimdleskosér és legaldbb
két féle (rozs vagy magvas) kenyér,

- A programon résztveviknek szemléletformaldst segitd targyak kiosztisa az arculat
kialakitasanal felsorolt motivécids jellegil targyakbél,

- 30 [6+20% részére klimatizalt, termeszetes fénnyel rendetkezd, sotétithetd, igény szerint
széksoros, U-alaki vagy szigetszer elrendezésti terem biztositasa. A vendégek részére
vizesblokk biztositasa. Terem felszereltségével kapesolatos elvérdsok: projektor,
vetitdvaszon, laptop, terem méretéhez szitkséges megfeleld hangositas, flip chart tabla,

- Szakmailag kompetens forumvezetd és szakmai eléadasok biztosftdsa,

- Programhoz kapcsoloédd promoéeids tevékenységek clvégzése, program dokumentalésa,
szervezési tevekenységek elvégzése.

1 db tarsadalmi akeié, ,ZOLDVAROSERT KORNYEZETTUDATOSSAGI NAP
SELLYEN” elnevezéssel:

- 2021. évhen, 40 {6 részvéielével,

- A tevékenység magaban foglalja a szervezést, lebonyolitést, helyiség biztositdsat, tovabba
az c¢tkezés biztositdsdt: Folyamatos biifészolgaltatds hérom 6rds idétartamban (kavé,
édesitdszer, cukor, tej, szénsavmentes asvanyviz 0,51-es kiszerelésben, szénsavas asvanyviz
0,51-es kiszerelésben. 40 f&/alkalom+20% részére svédasztalos rendszerben elldtds
biztositdsa. Legalabb 2 féle salata, legalabb 4 kiilonbézo sajtbol késziilt sajttal, legaldbb 4
féle felvagotibol-husbol 4llo hustal, legaldbb 3 féle gytimolesbdl gyiimdleskosar és legalabb
két féle (rozs vagy magvas) kenyér biztositésa,

- A programon résztvevoknek szemléletformalast segitd targyak kiosztasa,

- A program megvaldsitisdhoz kotelezendden biztositandd kellékek: szemétgyiijtéshez
sziikséges 100 db gumikesztyil, 50 db lebomlé kukéaszsak, 15 db lombsepri,

- A program szervezéséhez Kkapcsolddban biztositani kell az Osszegylijtétt szemét
elszallitasat, ‘

- Programhoz kapcsolodd promdcios tevékenységek elvégrése, program dokumentéldsa,
szervezeési tevékenységek elvégzése.

1 db tarsadalmi akeié ,ELETFA-ULTETES ES VIRAGOSITAS A KORONGI TEREN”
elnevezéssel:

- 2021. évben, 40 16 részvételével,

- A tevékenység magaban foglalja a szervezést, lebonyolitdst, helyiség biztositdsat, tovabba
az détkezés biztositdsdt: Folyamatos biifészolgdltatds hdrom Ords idStartamban (kavé,
édesitészer, cukor, tej, szénsavmentes asvanyviz 0,51-es kiszerelésben, szénsavas dsvanyviz
0,51-es kiszerelésben. 40 fo/alkalom+20% 1észére svédasztalos rendszerben ellatas
biztositdsa. Legalabb 2 féle saldta, legaldbb 4 kiilonbozd sajtbdl készilt sajital, legalabb 4
féle felvagottbol-hisbaol 4l hustal, legalabb 3 féle gylimolesbdl gyiimoleskosdr és legalabb
két féle (rozs vagy magvas) kenyér biztosftasa,

- A programon résztvevoknek szemléletformalast segitd targyak kiosztésa,

- 1 £ szakmailag kompetens telepitést, Ultetést iranyitd szakember biztositdsa,

.
A



- A program megvalésitdsahoz kotelezendSen biztositandd kellékek: 6 db kisméretii
viragdézsa, mulcs biztositasa, 10 db ilteté kanal, 20 db kerti szerszam (as0, lapat, vodor).
Megbizo rendelkezesre bocsatja az iiltetéshez szitkséges ndvényeket, facsemetéket.

- Programhoz kapcsolédé promoéciés tevékenységek elvégzése, program dokumentafssa,
szervezesi tevékenységek elvégzése,

¢ 1 db Projektnépszertisitd-szemléletformald rendezvény ,,CSALADI PIKNIK A KORONGI
TEREN” elnevezéssel:

- 2021. évben, 40 6 részvételével,
- A tevékenység magédban foglalja a szervezést, lebonyolitast, helyiség biztositdsat, tovabba
az étkezés biztositdsit: Folyamatos biifészolgaltatds harom drds idétartamban (kavé,
édesitoszer, cukor, tej, szénsavmentes asvanyviz 0,51-es kiszerelésben, szénsavas asvanyviz
0,51-es kiszerelésben. 40 f6/alkalom+20% részére svédasztalos rendszerben ellitds
biztositasa. Legaldbb 2 féle salta, legalabb 4 kiilonboz8 sajtbdl késziilt sajttsl, legalabb 4
féle felvagottbol-hnshdl all6 histdl, legalabb 3 féle gyiimolesbdl gytimdleskosar és legalabb
ket féle (rozs vagy magvas) kenyér biztositésa,
- A program tartalmaba kételezden szervezendd tevékenység:
- Madarodik-madéretetdk kihelyezése a szakmailag illetékes Madartani Egyesiilet
reszvételevel, az Egyesillet részvételét Megbizottnak kell biztositani.
- Kiiltéri fitnesz eszk6z6k hasznélatara vonatkozd ismereticrjesztés biztositdsa
szakmailag illet¢kes személy részvételével, akinek részvételét Megbizotnak kell
biztositani.
- 2 db sziv alaki kupakgyiijtd gyértisa és telepitése, annak tinnepélyes kihelyezése a
program keretein beliil (szerkezet méretei csatolt ajanlati sablonban),
- A program megvaldsitasdhoz kitelezden biztositandé kellékek: 8 db B tipust odu, 2 db D
tipusii odu, 1 db nagy madéretets, 60 db kis rigds madaretetd.

e A rendezvények megszervezése és lebonyolitdsa mellett a palyazathoz sziikséges
dokumentacidk (jelenléti ivek, fotédokumentacidk, beszamoldk) dsszeallitasa is a megbizott
feladata.

4. Egyéb kommunikdcios tevékenység:

e 6.000 db A/6 méretd szines szordlap megszerkesziése (80 gr papiron), el6allitasa, helyben és
a kbmyezd telepiiléseken valo kiszérasa,

o 4.000 db leporello (harmonika kiadviny) A/4 méreti kétoldalas szines ismeretierjesztd
anyag megszerkesztése (120 gr papiron), el6allitdsa, helyben és a kormyezd telepiiléseken
vald kiszdrisa,

e 100 db A/3 méretli plakat (80 gr papiron) megszerkesziése, elballitasa, kisz6rasa,

o 1 db irott sajté megjclenés biztositisa tartalom sszeallitdsdval szines arculati elemekkel, %
oldalon,

o Internetes hirportdlon vald megjelentetés 1 alkalommal.

A szerzddés 1V./16.-17. pontjai helyébe a szerzddés teljesttésének helyszinei és idopontjai
szakaszban az aldbbi lép:

16. Rendezvénysorozat szervezése és megvalositisa:

Lakossagi férum ,, ZOLDVARQOSERT LAKOSSAGI FORUM” elnevezéssel

Tervezett idopontok: 2020. szeptember 30.-ig
Tervezett helyszinek: Sellye
Varhato 1étszam: 30 f6 (+20%)
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Tdrsadalmi akcid, ,,ZOLDVAROSERT KORNYEZETTUDATOSSAGI NAP SELLYEN™

elnevezéssel

Tervezett idépontok: 2021. majus 31-ig

Tervezett helyszinek: Sellye

Vérhatd 1étszam: 40 6 (+20%)

Térsadalmi akeié , ELETFA-ULTETES ES VIRAGOSITAS 4 KORONGI TEREN"
elnevezéssel

Tervezett idépontok: 2021. mércius 31-ig

Tervezett helyszinek: Sellye

Vérhatd 1étszam: 40 16 (+20%)

Projekinépszerilsitd-szemléletformdld  vendezvény CSALADI PIRNIK 4 KORONGI
TEREN" elnevezéssel

Tervezett iddpontok: 2021. jinivs 28-ig
Tervezett helyszinek: Sellye
Vérhato létszam: 40 16 (+20%)

17. Egyéb kommunikéacios tevékenység:

Teljesités idépontja: 2020. szeptember 30.-ig

Teljesités targya: 1.500 db A6 méretl, szines szordlap
1.000 db A4 méretli, szines harmonika kiadviny
20 db A3 méretii, szines plakat

Teljesités idépontja: 2021. majus 31.-ig

Teljesites targya: 1.500 db A6 méretii, szines szérdlap
1.000 db A4 méretii, szines harmonika kiadvany
20 db A3 méretti, szines plakat
1 db internetes hirportdlon valé megjelenés

Teljesités idopontja: 2021. marcius 31.-ig

Teljesités targya: 1.500 db A6 méretu, szines szdrélap
1.000 db A4 méretdl, szines harmonika kiadvany
30 db A3 méretil, szines plakat

Teljesités idopontja: 2021. junius 28.-ig

Teljesités targya: 1.500 db A6 méretii, szines szérolap
1.000 db A4 méretii, szines harmonika kiadvany
30 db A3 méretiy, szines plakat
1 db irott sajtd megjelenés biztositisa

Szerzédés modositasanak indoklasa

A szerz6désmodositds indoka a veszélyhelyzet idején alkalmazandd védelmi intézkedések masodik
titemérél szodlo 484/2020. (XI.10.) szamu Kormanyrendeletben foglalt rendelkezések

rendezvényekre vonatkozé korlatozasai miatt.
4 /%/f//zf*
4 J
—e____



Egyéb rendelkezések
A szerzOdes egyéb rendelkezései valtozatlan formaban és tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerzddés-modositas a Felek altali alairdsa napjan Iép hatélyba.

Jelen szetz6désmodositast a felek képviseldi, elolvasds és kizds értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, 3 magyar nyelvil eredeti példanyban jévahagyélag alairtak, amelybsl 1
példany a Meghbizottat, 2 példény a Megbiz6t illeti meg.

Sellye, 2020. november 13.




