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Azonosité szam: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Tamogatasi Szerz6dés 6. szamu moédositasa

amely létrejott

egyrészrél a Pénzigyminisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatésaga (1051
Budapest, Jézsef nador tér 2-4.), mint tdmogaté (a tovabbiakban: Tamogaté) képviseletében eljaré
Magyar Allamkincstar Baranya Megyei lgazgatdséaga, mint kézremiksdd szervezet (a tovabbiakban:
Kézremiikodé Szervezet)

Postacim: 7602 Pécs, Pf. 338

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Alairasra jogosult képvisel6je: Balyalya Renata irodavezet6 és Delibeli LaszI6 osztalyvezetd
Azonosité szam (térzs-szam): 237309

PIR térzsszam: 329970

Adészam: 15329970-2-41

masrészrél Sellye Varos Onkormanyzat, mint kedvezményezett (a tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim: 7960 Sellye, Dézsa Gy. utca 1.

Székhely: 7960 Sellye, Dézsa Gy. utca 1.

Azonosité szam (torzs-szam): 724089

Adoszam: 15724083-2-02

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utalasra keriil: 10024003-00341709-00000055
Alairasra jogosult képviseldje: Nagy Attila polgarmester

Tamogato6 és Kedvezményezett (a tovabbiakban egyitt: Szerz6dé Felek) kézétt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

. El6zmények
A Szerz0d6 Felek 2018.02.19. napjan a ,Helyi ellatas, szolgaltatas, életmindsség javitasa az
Ormansagban” cimli projekt Elékészitésére és Megvaldsitasara, a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

azonosité szamon tamogatasi szerzédést (a tovabbiakban: Tamogatasi Szerzédés) kététtek, amelyet
2018.04.13., 2019.05.09., 2020.02.21., 2020.05.27., 2021.02.04. napjan médositottak.

II. A szerzédésmodositas célja és targya
A Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a mai napon a Tamogatasi Szerzédést az alabbiak
szerint modositjak:
Az eredeti Tamogatési Szerzédés 3.3.1. pont helyébe az alabbi széveg lép:
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021 év 08 hé 31 nap.
A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében tamogatott valamennyi
tevékenység a Szerzédésben és a felhivasban meghatarozottak szerint elvégzésre keriilt. A Projekt

fizikai befejezése napjanak a Projekt utolsé tamogatott tevékenysége fizikai teljesitésének a napja
minésal.
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A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerilt koltségek szamolhatok el. Az ezen
idépontot kévetden keletkezett koltségre tamogatas nem folydsithaté.

Az eredeti Tamogatasi Szerzédés 3.3.2. pont helyébe az alabbi széveg lép:
3.3.2 A zaro kifizetési igénylés benyljtasanak hatarideje: 2021 év 11 hé 29 nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvaldsitasara és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az AszF
14.1 pontja tartalmazza.

Az eredeti Tamogatasi Szerzédés 4.1. pont helyébe az alabbi szbveg lép:

A Projekt 6sszkéltsége 201081 928 Ft, azaz kettészézegymillic-nyolcvanegyezer-
kilencszazhuszonnyolc forint.

Az eredeti Tamogatasi Szerzddés 4.2. pont helyébe az alabbi széveg lép:

A Projekt elszamolhaté bruttd osszkoltsége 157 389 415 Ft, azaz szazbtvenhétmillio-
haromszaznyolcvankilencezer-négyszaztizenét forint.

A Projekt koltségvetését a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.
Az eredeti Tamogatasi Szerz6dés 4.4. pont helyébe az alabbi széveg lép:

A tdmogatas intenzitasa a Projekt elszamolhaté 6sszkoltségének 100 %-a, de legfeljebb 157 389 415
Ft, azaz szazétvenhétmillio-hdromszaznyolcvankilencezer-négyszaztizenst forint. Amennyiben az
egyes tevékenységekre vonatkozéan a tamogatasi intenzitds eltér, kéltségelemenként az eltérd
intenzitast a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.

Az eredeti TAmogatasi Szerzédés 4.5.1. pont helyébe az alabbi szdveg Iép:

Az eléleg mértékére vonatkozé szabalyokat a felhivas hatarozza meg.
Az igényelhetd tamogatasi eléleg mértéke az utéfinanszirozasu tevékenységekre juté tamogatasi
8sszeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhetd tamogatasi eléleg legmagasabb 6sszege 157 389 415 Ft, azaz szazétvenhétmillio-
haromszaznyolcvankilencezer-négyszaztizenét forint.

Az eredeti Tamogatési Szerzédés 4.6. pont helyébe az alabbi széveg lép:

A 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozé uniés versenyjogi
értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrdl szolé 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzédés alapjan nyujtott
tamogatasbol

157 389 415 Ft, azaz szazétvenhétmillio-haromszaznyolcvankilencezer-négyszaztizendt forint  nem
minésil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tAmogatasnak.
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Hl. Zard rendlelkezések

A Felek kijelentik, hogy a Tamogatasi Szerzédés jelen szerzédésmédositassal nem érintett részei
valtozatlan tartalommal tovabbra is hatalyosak. Jelen szerzédésmddositds csak a Tamogatasi
Szerzddéssel egyiitt érvényes.

Jelen szerzédés harom oldalon és 3 (harom) db eredeti példanyban késziilt.

Szerzddé Felek jelen szerzédést atolvastak, és kézds értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.
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Médosulé meliékletek:

W~ 01w N -

. melléklet- A Projekt kéltségvetése

. melléklet - A Projekt forrasai

. meliéklet — A Projekt mérféldkévei

. melléklet - A Projekt indikatorai

. melléklet - Konzorciumi megallapodas

. melléklet — Révid 6sszefoglalas a projektrél

11. melléklet — Kommunikaciés terv
13. melléklet — Nyilatkozat arrél, hogy a tervezett kéltségeket, tevékenységenkeént, utéfinanszirozas
vagy szallitéi finanszirozas keretében kivanja elszamolni
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Tamogatasi szerzédés szama: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001
Kedvezményezett: Sellye Varos Onkormanyzat

A PROJEKT KOLTSEGVETESE

1. sz. melléklet

Tamogatast Kéltségkateasria Kltséatipus Meaneverss Mennvisé Netto Netté egysegarra Brutté Elszamolhato
igénylé gkateg gtip 9 YISO | egységar (Ft) |  juto AFA (Ft) | egységar (Ft) | Koltség (Ft)
Beruhazashoz :
Sellye V4 kapcsolods | Epitéshez kapesolédé A
Ites S
el SESOlOED s kapcsolodd 1 122 879 946 33177 585 156 057531 | 122 879 946
Onkormanyzat koltségek koltségek g
koltségek
Sellye Va LSl Eszkézbeszerzés Eszkozbeszerzés
SzKozbeszerz ZKOzZbes Z
e kapcsolodo - g o 1 14 624 738 3948 679 18573417 | 14624738
Onkormanyzat o koltségei koltségei
koltségek
Sellye Va Beruhdzashoz | @ letelokészitési | Terilet-elokészitési
elye varos kapcsolodé e R ) 1 2 618 500 706 995 3325495 2618 500
Onkormanyzat s koltség koltség
koltségek
Sziikségletfelmérés,
. ) el6zetes
El6zetes tanulmanyok, o L
Sellye Va Projekteldkészités | engedélyezési igényfelmérés,
| Z
Sellye Varos T PR célcsoport 1 600 000 162 000 762 000 600 000
Onkorméanyzat koltségei dokumentumok .
- elemzése,
koltségei . i
piackutatds,
helyzetfeltaras
s~
.. Eurépai Unid 4

MAGYARORSZAG

Eurdpai Strukturalis
ésBeruhazasi Alapok

BEFEKTETES A JOVOBE




. VANYWUON
JH0A0r Vv S313UAM3 438 BYZSUONVADY I

sodeyy isezeyruag s
syesnnag 1edoan3
own redoiny

B efip
seiey e8|ozs Iguyezs
Y1z v8L € 8€ELTWO0T VICv8L € fipseleyjes|ozs EER o) BUE lezAuewuoyuQ
756 S08 ¥ T NaA 3gqAu3 23 -
wszpauswpidloid soJep aA|19s
yluawszpauawp|sfoad
T BasAusyons]
lopesoeue}
1S9219ZS90Z0Y jeleAlH
000 00T T 000 00T T 858 £€¢ VT 998 1 EBSEHIIpezsse A3FISHON RLERIRY rezAugwIO3UQ
ogjUaWINop 159249259020 sopzsjgepialold | 19ABSN eAueleg
IS9218Z59GZ0Y
‘efip ougyezs
159219259GZ0)
elSaleuls
1s91zs9|[2)s9|nd3|2)
}euSaiul
‘wnjuawnyo
' 1op 1989510
ozodeje3sw
S S sz 000 005 Z OpUSZSIY ABIEIRESEIOR 12395310 ezhuguuoyuQ
00000S € 000S/T € 000 S£9 0 1 opuLSNZSA| isazakjapasua sowzsaoleRIoId sorep oAles
u20291310Y
“oAuew)nue} s919z9|3
IERIELEYEFCIET)
t'e senyjei e
‘qoA8s ‘Auewijnuel
18esoleyysojensaiy
efip 18esole
iip 1sesoley e
3923 ‘(o3 apus}
sjownjuawnyop 198950y 1ezAusuLIONUQ
000098 € 00Z 206 ¥ ooccio1 000098 ¢ T S9 -HIUAD| y
is9zaA|gpasdua soyzsoRePafoid sole ahjles
‘-159z9A19pa3ua)
“j0Auewnue) s319z9}3
)2A493 DjRZSDIA

IAN3HO3ZS



SZECHENYI

Szakmai
tevékenységekhez Hatosagi igazgatasi,
Sellye Véros i m j Egyéb szolgaltatasi ‘m m .m:
.. ) kapcsolédéd g szolgaltatasi dijak, 101 600 0 101 600 101 600
Onkormanyzat i koltségek i
szolgaltatasok illetékek
koltségei
Szakmai
tevékenységekhez . B Kotelez6en elbirt
] g Kételezben elbirt - )
Baranya Megyei kapcsolédé . i nyilvanossag
) ) i o nyilvanossag T 143 500 38745 182 245 182 245
Onkormanyzati szolgéaltatasok . L . biztositasanak
. il biztositadsanak koltsége o
Hivatal koltségei kéltsége
Rendezvényszervez
Szakmai és, kapcsolddé
i tevékenységekhez Marketing, ellatasi, dn.
Sellye Varos o - g
. i kapcsolodéd kommunikacids »Catering 1822250 492 007 2314257 1822250
Onkormanyzat N . el iy
szolgdltatasok | szolgdltatasok koltségei koltségek,
koltségei reprezentdacios
koltségek
Szakmai Eavéb
i tevékenységekhez Marketing, m<. .
Sellye Varos - - kommunikacids
.. i kapcsolodd kommunikacids ) ] 23622 6378 30000 23622
Onkormanyzat e . .., .| tevékenységek
szolgdltatdsok | szolgéltatdsok koltségei N
e koltségei
koltségei
Szakmai
i tevékenységekhez L . Miszaki ellendri
Sellye Varos L. Mdszaki ellendri .
.. ] kapcsolédd = szolgaltatas 1892 300 0 1892 300 1892300
Onkormanyzat N szolgaltatas koltsége gl
szolgaltatasok koltsége
koltségei
S
Eurépai Unié 6
Eurdpai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok
MAGYARORSZAG

KORMANYA

BEFEKTETES A JOVOBE




A90A0F Vv S3131xM3438

sodery sezeyniog se
syenpinag tedoing
olun tedoan3

VANYWUOY
OVZSUOUVADV N

L ;
. -..... e e e . 5 T = R Baes e aaaaen 3 > “
ueldeu %%co; _._Mm m 1.20T 's99d WM ueldeuc %Sm. %w_m%mﬁmmom I EINRTEY
JozaniBzS, OPONRUISIZOY) S
- ‘ebesojebzeb) =1t _
19ABay eAueseg Igjsounjuyeljy JeAbep
| A e o)
)3%% Ny ( ;
LE6 180 Z MIADISLTIOM OLVHTONYZSTd WIN
EES [
895303 op9josadey
opojosadey za Zousazsaxorepaloid goasyoy ! 1ezAuguuoiuQ
00S €9 00S €1 000 0§ T ysanzsayglewiafod ysay ww_,m_ Mot sovzsavoEpRoLd sotep oAlles
qoAS3 q9As3
39895110
</ 816 . Sas)yoy 895110 ———— JezAugwioyuQ
erevoct €91 95¢ 03L 8 ISOUZSD|O[O-19| DL |  1SPUZSPYQIR-19|NISL oPol 1 soteA ahjles
zoysezeyniag
289s)0 2893)|0
ov_ o] mvmu_au A239S) QN ov_ o] omu_aM._ fezAuguuoiug
816 €18 €56 TLT 595 019 1 Opo| | opojosadey zaysand3 opo| k| sotep ohl1eS
zaysaud] 7 zoysezeyniag
(1) vay onf (3) 1ebBasAba o1Augb)
(34) uesazssQ e115B9sABS ONON oNeN BasiAuuay sazanaubay sndnbasyion euobaje)bosyoN JsereBowsl
SLb 68E 261 MIADIASLTION QLVHTONWYZST3
1989510
yoseleyes|ozs
yelip louaxezs 19895303 oseieyes|ozs opol0sade yezAuswioyuQ
000007 1 00084LT 000 8.¢€ 00000t 1 L IouIoW oAb T opo| | sotep aAleS
PP E-EITENETEN
leun|ezs

IANZHO3ZS




szécuenvu@

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzédeés szama: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001
Kedvezményezett: Sellye Varos Onkormanyzat

Forrasok (Ft)

A tdmogatasi konstrukcié keretében igényelt tamogatas: 157 389 415
Projekt elszamolhatd kéltsége 167 389 415
A Projekt OP-bél nem elszamolhaté kéltségei 41610 582
OP-bél nem elszamolhaté AFA 41610 582
Jelen felhivas keretében nem tamogatott tevékenységek kéltései 2081931

Projekt telj/f..k?ksege 201 081 928

KM ghri ........ €L

Magy Alla cstar Baranya Megyei
lgazgatésaga
Kdzremﬁkodé Szenjyezet

P.H. . a0\
Kelt: Sellye, 2021. ...Q?....hénap@ﬁapjén. Kelt: Pécs, 2021, 071 hénap@?... napjan.
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3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerz8des szama: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001
Kedvezményezett: Sellye Varos Onkormanyzat

Mérféldkd
sorszama

Mérfoldko
elérésének
tervezett datuma

Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa

2020.07.29.

Felhivas ,1. Projekt elékészitése” meérfoldké szerinti  pontok
megvaldsuladsa, az alabbiak szerint: a koézbeszerzé, az MT, az
engedélyezési terv és kiviteli terv készitéjének kivalasztasa és az ehhez
kapcsolodé tevékenységek megvaldsitasa, a rehabilitaciés szakmérndk
megbizasa. Részletes szakmai megalapozé tanulmany elkészitése
(megvalésithatésagi tanulmany). Engedélyezési terv, rehabilitaciés
tervfejezet elkészitése. Engedélyezési eljaras lefolytatasa, jogerés
épitési engedély megszerzése, egyéb hatésagi engedélyek beszerzése.
Megvaldsul a 277/1. hrsz. ingatlan megvasarlaséara vonatkozé folyamat,
a Magyar Allammal térténé egyeztetés a 247. hrsz. tulajdonosi atruhazas
megszerzéséhez kapcsoléddan. A telepiilésrendezési eszkézdkkel valé
osszhang biztositott. Megkezdédik a projektmenedzsment, a
nyilvanossagi feladatok teljesitése. ,Soft” programok kidolgozasa, helyi
elfogadtatasa; egyuttmiikédési megallapodasok megkédtése. Esetleges
projekifejlesztési feltételek teljesitése.

Kozbeszerzési eljarasok lefolytatasa. Az infrastrukturdlis beruhazast
kiegészité ,soft” programok, valamint a kételez6 tajékoztatas és
nyilvanossag biztositasanak idéaranyos megvalésuldasa. A projektben
tervezett ,soft” programok elérehaladasanak és megvaldsulasanak elsé
bemutatasa. Lezajlik a nem 6nkormanyzati tulajdonban lévé teriletek
atvétele/megvétele, igazolasra keriil a per-, teher- és igénymentesség. A
projekt miszaki, szakmai tartalmaval kapcsolatos relevans elvarasokhoz
kapcsolodé  feltételek elérésének bemutatdsa is megtdrténik.
Bemutatasra kerll a projekt pénziigyi fenntarthatésaga. Mliszaki elelnér
és energetikus kivalasztasa és megbizasa. Lezarul a pélyazat
elbkészitési szakasza.
Benyujtasra kerulé dokumentumok: koézbeszerzés dokumentumai,
kivitelezdi szerzédés, soft programok elérehaladasanak igazolasa,
nyilvanossagi dokumentumok, egyéb megbizasi szerzédések, tulajdoni
lapok, ingatlanvasarlassal kapcsolatos dokumentumok, MT.

Tamogatasi feltételek:

A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt elékészitése és
tervezése, majd megvaldsitasa soran arrél, hogy a Felhivas ,3.4. A

MAGYARORSZAG
KORMANYA

BEFEKTETES A JOVOBE

Eurépai Unié ) ,/'/—:/"-":H_f" 3
Eurdpai Strukturalis I 7 o o 4
és Beruhazasi Alapok U \ ( e




SZECHENYI @

projekt miiszaki, szakmai tartalmaval és a megvalésitassal kapcsolatos
elvarasok” pontjaban felsorolt, a beruhazas tartalma esetében relevans
szempontoknak és feltételeknek megdfelelien a projekt, melyet
dokumentumokkal szilkséges igazolni.

A Kedvezményezett mutassa. be a projekt pénzlgyi fenntarthatésagat,
hogy mekkora bevétellel tervez és hogy azok milyen aranyban fogjak
fedezni az Uzemeltetés kéltségeit.

Megvaldsulnak a bontasi, terlletelékészitési tevékenységek, illetve a
miszaki ellenéri szolgaltatas megkezdédik. A Projektmenedzsmenthez
kapcsolodd  szakértéi  szolgdltatas  folyamatos.  Zajlanak az
infrastrukturalis beruhazast kiegészité ,soft” programok, valamint a
kételezé tajékoztatas és nyilvanossag biztositasanak iddaranyos
megvaldsulasa. Benyujtasra kertlé dokumentumok: fotédokumentacio,
teljesitési igazolasok, soft tevékenységek elérehaladasat igazold
dokumentumok, nyilvanossagi dokumentumok.

2. 2020.08.29

A kivitelezéshez kapcsolédé munkalatok 25%-os késziltségi fokban,
folyamatos mdiszaki ellenéri, valamint tervezéi mivezetés tevékenység
3. 2020.10.29. mellett a projektmenedzsmenthez kapcsolédé szakértdi szolgaltatas
folyamatos. Benylujtasra kertlé dokumentumok: miiszaki ellenér
beszamoléja, fotédokumentacio, teljesitési igazolasok.

A kivitelezés eléri az 50%-os készliltségi fokot, folyamatos miiszaki
ellenéri, valamint tervezéi miivezetés tevékenység mellett. Zajlanak az
infrastrukturalis beruhazast kiegészité ,soft’” programok, valamint a
kotelezé téjékoztatds és nyilvanossag biztositasanak idéaranyos
4. 2020.12.29. megvaldsuldasa, a projektmenedzsment folyamatos munkavégzése
mellett. Benyuljtasra  kerild  dokumentumok: miiszaki ellenér
beszamolgja, fotédokumentéacié, teljesitési igazolasok, soft
tevékenységek elbérehaladasat igazolé dokumentum, nyilvanossagi
dokumentumok.

A Kkivitelezés eléri a 75%-os késziltségi fokot, folyamatos miiszaki
ellenéri, valamint tervezéi miivezetés tevékenység mellett. Zajlanak az
infrastrukturalis beruhazast kiegészité ,soft” programok, valamint a
kotelez6 tajékoztatds és nyilvanossag biztositasanak idéaranyos
megvaldsuldsa, a projektmenedzsment folyamatos munkavégzése
mellett. Benyljtasra kerlld dokumentumok: mliszaki ellenér
beszamoldja, fotédokumentacid, teljesitési igazolasok, soft
tevékenységek elérehaladasat igazolé és nyilvanossagi dokumentumok..

5. 2021.02.28.

A kivitelezés eléri a 100%-os késziiltségi fokot, folyamatos miiszaki
ellenéri, valamint tervezdi mlvezetés tevékenység mellett. Beszerzésre
és szdllitdsra keriiinek a projektbe betervezett eszkdz6k. Megkezdddik a
hasznalatbavételi eljaras. A rehabilitaciés kérnyezettervezd szakmérndk
igazolja az akadalymentesités megvalosulasat, az energetikus kiallitia a
fejlesztés utani allapotra vonatkozé tanusitvanyt. Ezen felul zajlanak az
infrastrukturdlis beruhazast kiegészité ,soft” programok, valamint a
kotelezé tajékoztatas és nyilvanossdg biztositasanak id6aranyos
megvalésulasa, a projektmenedzsment folyamatos munkavégzése
mellett. Benyujtasra kertld  dokumentumok: miiszaki ellenér
beszamoldja, fotédokumentacid, teljesitési igazolasok, soft

6. 2021.07.31.

Europai Unio
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tevékenységek elérehaladasat igazolé és nyilvanossagi dokumentumok.

7. 2021.08.31. Projekt zarasa: Zar6 kifizetési igénylés, zaré beszamolék benyujtasa.

1
Magyar Allamkincstar Baranya Megyei
Igazgatosaga
Kézremiikédé Szervezet

ap 08, napjan.

J‘ "5
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A PROJEKT INDIKATORAI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001
Kedvezményezett: Sellye Varos Onkormanyzat A Projektre vonatkozé output indikator és elvart

célérteke:

5. sz. melléklet

Monitoring mutato
megnevezése

Baziseérték
datuma

Bazisért
ék

Cél
datuma

Cél valtozas

cél
osszvaltoza
s

Cél kumulalt

A rehabilitalt talaj
Osszkiterjedése - ha

2021.08.31.

0

A rehabilitalt talaj
Osszkiterjedése - ha

2022.08.31.

0

A rehabilitalt talaj
Osszkiterjedése - ha

2023.08.31.

A rehabilitalt talaj
Osszkiterjedése - ha

2024.08.31.

A rehabilitalt talaj
Osszkiterjedése - ha

2025.08.31

A rehabilitalt talaj
Osszkiterjedése - ha

2026.08.31

Bel- és csapadék-
vizvédelmi létesitmények
hossza - m

2021.08.31

Bel- és csapadék-
vizvédelmi létesitmények
hossza-m

2022.08.31

Bel- és csapadék-
vizvédelmi létesitmények
hossza - m

2023.08.31

Bel- és csapadék-
vizvédelmi létesitmények
hossza - m

2024.08.31

Bel- és csapadék-
vizvédelmi létesitmények
hossza - m

2025.08.31

Bel- és csapadék-
vizvédelmi létesitmények
hossza -m

2026.08.31

Integralt varosfejlesztési
stratégiakba bevont
terliletek lakossaga
(CO37)-f6

2021.08.31

2548

2548

2548

Integralt varosfejlesztési
stratégiakba bevont
teriiletek lakossaga
(CO37) -6

2022.08.31

2548

2548

Integralt varosfejlesztési
stratégiakba bevont
teriiletek lakossaga
(CO37)-16

2023.08.31

2548

2548

Integralt varosfejlesztési
stratégiakba bevont
terlletek lakossaga
(CO37) -6

2024.08.31

2548

2548

Integrait varosfejlesztési

2025.08.31

2548

2 548

Eurépai Unid
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stratégiakba bevont
terliletek lakossaga
(CO37) -f6

Integralt varosfejlesztési
stratégiakba bevont
tertletek lakossaga
(CO37) -6

- - 2026.08.31 0 2548

2548

Megujult vagy djonnan
kialakitott zéldfelulet - - 2021.08.31 | 6 500,0000 6 500,0000
nagysaga - m2

6 500,0000

Megujult vagy Ujonnan
kialakitott zoldfelulet - - 2022.08.31 0 6 500,0000
nagysaga - m2

6 500,0000

Megujult vagy djonnan
kialakitott zéldfeltlet - - 2023.08.31 0 6 500,0000
nagysaga - m2

6 500,0000

Megujult vagy Ujonnan
kialakitott zoldfelulet - - 2024.08.31. 0 6 500,0000
nagységa - m2

6 500,0000

Megujult vagy djonnan
kialakitott zoldfeltlet - - 2025.08.31 0 6 500,0000
nagysaga - m2

6 500,0000

Megujult vagy Ujonnan
kialakitott z6ldfeltlet - - 2026.08.31 0 6 500,0000
nagysaga - m2

6 500,0000

Varosi terlileteken épitett
vagy renovalt kéz- vagy
kereskedelmi éplletek
(CO39) - m2

- - 2021.08.31 300,0000 300,0000

300,0000

Varosi terlileteken épitett
vagy renovalt kéz- vagy
kereskedelmi épuletek
(CO39) - m2

- - 2022.08.31 0 300,0000

300,0000

Varosi teriileteken épitett
vagy renovalt kéz- vagy
kereskedelmi épuletek
(CO39) - m2

- - 2023.08.31 0 300,0000

300,0000

Varosi terilleteken épitett
vagy renovalt kéz- vagy
kereskedelmi épiiletek
(CO39) - m2

- - 2024.08.31 0 300,0000

300,0000

Varosi teriileteken épitett
vagy renovalt kéz- vagy
kereskedelmi épililetek
(CO39) - m2

- - 2025.08.31 0 300,0000

300,0000

Varosi teriileteken épitett
vagy renovalt koz- vagy ; ; 2026.08.31 0 300,0000

300,0000

kereskedelmi épliletek s 0
(CO39) - m2 M\ e

’%7 hﬂjw%?_.. AN

yz Magyar

e : 2zt i Igazgatoséga
- P g_?_“» a Kozrermiikodd Szervezet

Kedve:

llamkinestér Baranya Megyei

P.H. P.H :
Kelt: Sellye, 2021. .. 3%, . honap .25 napjan. Kelt: Pécs, 2021, . 0.7 &/ hénap@F. napjan.
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9. sz melléklet

ROVID 6SSZEFOGLALAS A PROJEKTROL

A projekt legfébb célja a véllalkozasok és befekteték, valamint a lakossag szamara vonzé, ugyanakkor
kdrnyezetileg fenntarthatd véarosi kérnyezet, telepilési arculat kialakitasa. A fejlesztés révén javul
Sellye altalanos kérnyezeti allapota, kiemelten a belvarosi kdrnyezet, segiti a telepllés fenntarthatéd
fejlédési palyara allitasat (zéldfellletek névelése, koézlekedési kapcsolatok elésegitése, lakosséag
szabadidbs id6toltési lehetdségeinek névelése, ezaltal a lakossagmegtarté képesség fokozasa).
Operativ cél a hasznalaton kivili, belvarosba ékel6dé volt gazdasagi teriletek kézdsség szamara
hasznosithaté funkcioval térténd megtoltése, a hataros funkcié nélkili vagy a fenntarthaté varos
szempontjabél megszintetendd funkcidval rendelkezé teriiletek fejlesztése.

A fejlesztés az ITS céljaival 6sszhangban valésul meg, ugyanakkor a beavatkozasok szintjén az ITS
pontositasa szilkséges az 1. mérféldkd végéig.

llleszkedés:

1. A kiillsé és bels6 elérhetéség javitasa: a projekt révén az Ifjusag Utja és a Batthyany utca kozétti
terlilet megnyitasra kerlll a gyalogos forgalom szamara.

2. Helyi gazdasagfejlesztés, munkavégzés: profitorientalt sportlétesitmény létrehozasaval
munkahelyteremtés toérténik. Az (j épllet kondiffitneszterme varhatéan munkahelyteremtést
eredményez.

3. Vonzo, fenntarthato épitett kdrnyezet, élhetd, szeretheté varos: alulhasznositott, a varoskézpontba
ékel6dé gazdasagi tertlet részbeni megszintetése, k6z6sségi terliletek, zéldfellletek létrehozasa.

4. Az egészség megobrzése, sport és rekreacios fejlesztések: a tervezett Uj épllet multifunkcionalis
szabadidds létesitmény lesz

Megvalésuld tevékenységek a Felhivas 3.1 pontja szerint:

Onélléan tamogathaté tevékenységek - 3.1.1.2 b) ponton belil az alabbi tevékenységek
megvaldsitasa:

I.3. Gazdasagélénkités - profitorientalt modon (izemeltetett sportlétesitmény (fitnesz, konditerem)
kialakitasa és eszkdzbeszerzése;

I1.2. Kozdsségi célu hasznositas - kdzcélokat szolgald sport- és szabadidés létesitmény kialakitasa, a
kapcsolodo teriilet revitalizalasa és eszkdzbeszerzés.

Ezen feltl: z6ldfelllet kialakitasa, fejlesztése, folytonossag, haldzatisag névelése, zéld infrastruktira
(gyalogos kozlekedési tengely) Osszekapcsoldsa, telken bellli infrastruktira kialakitasa,
binmegeldzés térfigyelé rendszerrel.

Tovabba a Felhivas 3.1.2.1 pontjdban ismertetett kételezé tevékenységek megvaldsitasa:
akadalymentesités, azbesztmentesités, energiahatékonysagi intézkedések, nyilvanossag biztositasa,
partnerségi tervezés, ,soft” programok.

A részletesebb bemutatas az IKT-ban térténik meg.

Tamogatasi kategoéridk: nem allami tamogatés. ///—/'
e
A
Eurdpai Unid 14
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A Felhivas 3.4 pontja szerinti teljestilés: ezen feltételek kozul a jelen projekire relevans pontokban
foglaltak maradéktalanul teljestiinek (részletesen az IKT-ban).

A projekt barnamezds és OTEK szerinti vegyes és zéldtertleten valosul meg. A tulajdonviszonyokat
az 1. mérfoldkéig rendezni sziikséges.

A felhivas 4.4 pontja szerinti teljestlés: ezen el6irt feltételek kézil a jelen projekire relevans
pontokban foglaltak maradéktalanul teljesiiinek (részletesen az IKT-ban).

Teriletspecifikus elirasok teljesilése:

1.1. A tervezett fejlesztési projekt hozzajarul a megyei ITP-ben nevesitett stratégiai célok
teljesliléséhez. Részletes bemutatas az IKT-ban.

2.1. Komplex programmal fejlesztendé jarasban valdsul meg a fejlesztés.
2.2. Sellye lakossagszama: 2.548 f6
3.1. Barnamezo6s terillet: 4.911 m2

3.2. A fejlesztendd barnamezés teriilet a teleplilés kézponti terliletén helyezkedik el, jelentésen rontva
a telepiilésképet.

3.3. A projektgazda a projektben megujuld energiaforrasok felhasznalasat tervezi.

3.4. A barnamezés terileten létrején olyan piaci alapon miikédé szolgaltatas, mely bevételt general a
projektgazdanal.

3.5. A fejlesztéssel érintett telepllésen a kereskedelmi szallashelyeken eltéltétt vendegeéjszakak
szama 10.000 db/év atlag alatti.

3.6. Az érintett teriilettel kézvetlenil hataros ingatlanokon TOP-2.1.2 (zéldvaros) fejlesztés valdsul
meg.

4.1. Fejlesztett (jj profitorientélt szolgaltatasok szama: 1 db (fithesz/konditerem)
4.2, A fejlesztés eredményeképpen Uj munkahely jon létre

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonositészamu projekt az Operativ Programbél nem elszamolhaté
AFA-t tartalmaz, emiatt a koltségvetést és a forrasok Osszetételét a KSZ sajat hataskérben
modositotta. Az Operativ Program keretében nem elszamolhaté AFA ésszege 41 610 582 Ft, az arra
juté tdmogatas utédfinanszirozasa hazai forrasbol térténik, a tamogatas &sszege 41 610 582 Ft, az
elélegigénylés szabalyai megegyeznek az Operativ Program Kkereté
elélegigénylésének szabalyaival. G

Kelt: Sellye, 2021. ..C0% ... hénap (25 napjan
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13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TERVEZETT KOLTSEGEKET, TEVEKENYSEGENKENT, UTOFINANSZIROZAS VAGY SZALLITOI FINANSZIROZAS
KERETEBEN KIVANJA ELSZAMOLNI

Témogatasi szerz6dés szama: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001
Kedvezményezett: Sellye Varos Onkormanyzat

) Finanszirozas modja
: Nett6 Nett6 = (szallitoi
Koitségkategoria Koltségtipus Megnevezés ségar (Ft) egységarra |Osszesen (Ft)| finanszirozas/utoé
egysed juté AFA (Ft) finanszirozas/vegyes
finanszirozas)
s Epitéshez e .
- kapcsol6do Epiteshez kapcsolodo | 45, g79 946 0 122879946 |  utéfinanszirozas
apcsolodo koltségek koltségek koltségek
Beruhazashoz Eszkozbeszerzés Eszkdzbeszerzés e A
kapcsolbdo koltségek koltségei koltségei 14 624 738 0 14 624 738 utéfinanszirozas
Beruhazashoz Terulet-el6készitési Terilet-elokészitési .- L
kapesolédo kaltségek koltség Koltség 2618 500 0 2618 500 utéfinanszirozas
Elbzetes Szikségletfelmérés,
. i tanuimanyok, elbzetes igényfelmérés,
oot engedélyezési célcsoport elemzése, 600 000 600 000 utéfinanszirozés
9 dokumentumok piackutatas,
kéltségei helyzetfeltaras
. Mﬂmﬁmox Muszaki tervek
Projektelékészités . L (engedélyezési-, kiviteli- e e
kéltségei %%_Mcmhmwﬁusww__ﬁ és tendertervek), ezek 3 860 000 0 3860 000 utéfinanszirozas
koltségei hatosagi dija
Elézetes Megvalosithatosagi
Projektelékészités tanulmanyok, tanulmany, egyéb, a . _
koltségei engedélyezési felhivas 3.4 fejezetében 229ty L g0ty LT L0725
dokumentumok eloirt kotelezden
Eurdpai Unié
Eurdpai Strukturalis ! _ J
¢s Beruhazasi Alapok (
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kéltségei

Szakmai
tevékenységekhez Miszaki jellegl
kapcsolodé szolgaltatasok
szolgaltatasok koéltségei
koltsegei

Egyéb mérnoki szakértoi

dijak 1 400 000 0

1400 000

utéfinanszirozas

Elszamolhaté kdltségek:

157 389 415

Eurdpai Unié
Eurdpai Strukturalis
és Benshazasi Alapok

MAGYARORSZAG
KORMANYA

BEFEKTETES A JOVOBE
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7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
1. szamu moédositasa

Tamogatasban részesitett projekt megvalésitasara

1. Preambulum

A ,Helyi ellatas, szolgaltatas, életminéség javitdisa az Ormansagban” Konzorcium (a
tovabbiakban Konzorcium) a Terileti Operativ Program ,Barnamezés terliletek rehabilitacidja”
targyd felhivasara TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonositd szamon regisztralt tamogatasi
kérelmet nyujtott be, amelyet a Terlleti Operativ Program Iranyité Hatésdga (a tovabbiakban:
Tamogato) a 2017.12.12-én kelt, IKT-2017-602-11-00003380 iktatoszam( tamogaté levél szerint
tdmogatasban részesitett.

A projekt cime: ,Helyi ellatas, szolgaltatas, életmindség javitasa az Ormansagban” (tovabbiakban
Projekt), melynek megvalositasara a Tamogaté tamogatasi szerzédést két a Konzorciummal.

A Projekt megvaldsitasara a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egyiittmUikodési megallapodast
(a tovabbiakban Megallapodas) kétik:



2. Szerz6do felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egyiitt Tagok):

Szervezet neve: Sellye Varos Onkormanyzat
Postacim: 7960 Sellye, Dézsa Gyorgy utca 1.
Székhely: 7960 Sellye, Dézsa Gyorgy utca 1.

Azonositd szam (torzs- 724089
szam/cégjegyzékszam):

Adoészam: 15724083-2-02
Alairésra jogosult Nagy Attila
képviseldje:

Szamlavezets Magyar Allamkincstar

pénzintézet neve:

Szamlaszam: 10024003-00341709-00000055

Szervezet neve: Baranya Megyei Onkormanyzati Hivatal
Postacim: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Azonosito szam (torzs- 15330002

szam/cégjegyzékszam):

Adészam: 15330004-1-02
Alairasra jogosult dr. Partos Janos
képviselje:

Szamlavezetd Magyar Allamkincstar

pénzintézet neve:

Szamlaszam: 10024003-00319322-00000691




A Konzorcium Tagjai magok kéziil a 2017.08.31. —én kelt ,Egyiittm(ikédési megallapodas tamogatasi

kérelem benyuijtasara” dokumentum alapjan a Sellye Varos Onkormanyzat Tagot valasziottak a
Konzorcium vezetdjévé (tovabbiakban Konzorciumvezetd). A Konzorciumvezeté személyét a Tagok
jelen Konzorciumi Egyiittm(ikddési Megallapodassal megerdsitik.

A Konzorciumvezetd a Projekt megvalositasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és megfelel6
m{ikodtetése érdekében koordinalja a Konzorcium mikodését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogato altal a Konzorciumvezet6 részére
megklildott tdmogatasi szerzédés tervezet rendelkezéseit és annak melilékleteit ismerik, azt magukra
nézve kotelezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt kdtelezettségek minden
Tagra nézve koételez6 érvénylek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabbé a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kovetéen a Projektben meghatarozott célok megvalositasa érdekében a tamogatasi kérelemben és a
tdmogatasi szerzddésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi idészakban is egylttmdkodnek, és az
addig elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat sajat anyagi eszkozeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairasaval a Polgari Térvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény 6:11. §-a és
6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a tamogatasi szerzédést, és annak
esetleges modositasait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyljtandé dokumentumokat
neviikben és helyettiik benylijtsa. A tagok nevére sz6l6 benyljtandé dokumentumokat a tagok kételesek
megfelelGen alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott esetekben zaradékolni.

Az el6z6ekben nem szereplé egyéb nyilatkozatok megtétele elétt a Konzorciumvezeté biztositja, hogy
a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idében, hogy a nyilatkozatot a
Tamogato jogszabalyban vagy tamogatasi szerz6désben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tamogatasi szerz6dés modositasat eredményezd, a 2014-2020 programozasi
id6szakban az egyes eurépai uniés alapokbdl szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szolo
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1)
bekezdése szerinti kériilmény merdl fel, a Tagok kotelesek azt a Konzorciumvezetdnek jelezni, illetve
egyeztetni egymassal a modositas kérelmezését megelézéen. A Konzorciumvezetd koteles biztositani,
hogy a Tagok a Tamogaté altal kiildott tamogatasi szerz6dés modositasanak tervezetét elézetesen
elfogadjak.

A tamogatasi szerz6désben rogzitett kdtelezettségek a projekt szintjén értendéek.



A Konzorciumvezet6 a Megallapodas alairdsaval kotelezettséget vallal arra, hogy a tamogatasi
szerz6dés masolatat és annak esetleges madositasait a tamogatasi szerz6dés mindkét fél aital alairt
példanyanak kézhezvételét koveté 5 munkanapon belil megkiildi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvaldsitasa soran kotelesek egyittmiikoédni, egymas, a jelen
Megallapodasban, illetve a tamogatasi kérelemben vallalt kdtelezetiségeinek teljesitését eldsegiteni, a
teljesitéshez szilkkséges informaciét megadni.

A Konzorciumvezeté kételezi magat arra, hogy a Tamogatonak, és a Projekt megvaldsitasanak
ellenérzésére jogszabdly és a tamogatasi szerz6dés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvaloésitasaval kapcsolatos barmilyen kozlésérdl a Tagokat tajékoztatja.

A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetét, ha a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenység
megvalésitdsa akadalyba Utkézik, meghilsul, vagy késedelmet szenved, illetve barmely olyan
koértlményrél, amely a Projekt megvaldsitasat befolyasolja.

A koltségvetést érintd valtozasok bejelentését, valamint az azt alatamaszté dokumentaciot a tagonként
meghatarozott tdmogatasi dsszegre vonatkozoan a Tag maga késziti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével, és tovabbitja a Konzorciumvezetének, aki —
szilkség esetén — a projekiszintli dokumentumokon atvezeti a valtozast és benydjtja a Tamogaténak,
mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentaciét.

A Tagok kozotti koltségatcsoportositas a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-aban, a tAmogatasi
szerz6dés modositasara vonatkozé eléirasok szerint kezdeményezhet6.

Amennyiben a Tamogaté a Projekitel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetétdl, a
Konzorciumvezetd felhivasara a Tagok kotelesek a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrdl a
megfelelé informaciot olyan hataridében megadni, hogy a Konzorciumvezetd a Tamogato altal
megszabott hataridében a kért tajékoztatast megadhassa.

3.3. A Projekt megvalositasa érdekében a Tagok az alabbi tevékenységek megvalositasat vallaljak, a
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérféldkdvekkel, miszaki, szakmai tartalommal, illetve
koltségvetéssel Osszhangban:
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3.4. Az egyes Tagok altal a Projekt keretében elszamolhato koltség 6sszegét, és az arra juté tdmogatast
a kovetkezd tablazat tartalmazza’.

Tag neve Elszamolhato koltség Tamogatasi 6sszeg
1. | Baranya Megyei Onkormanyzati Hivatal | 1 282 245,- Ft 1282 245,- Ft
2. | Sellye Varos Onkormanyzat 156 107 170-, Ft 156 107 170 -, Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalésitdsahoz az alabbi Onrészt adjak, amely 6sszesen a Projekt
elszamolhato koltségének 1,322 %-kat képezi, az alabbi megoszlasban?:

( részesedése a
projekt
Tag neve 6nrész formaja Onrész 6sszege elszamolhaté
koltségéhez
képest (%)
1 ._Sellye \{a’ros sajat ki?ltségvetésbél 2081931.- Ft 1.322%
Onkormanyzat biztositott

3.6. A tamogatas igényléséhez sziikséges, a Projekt elbrehaladasardl és eredményeirdl sz6l6
informaciokat is tartalmazoé kifizetési igényléseket, zaro kifizetési igénylést és projekt fenntartasi
jelentéseket (tovabbiakban egytitt beszamold) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezets allitia 6ssze
a monitoring és informéacios rendszerben, és azon keresztlil kiildi meg a Tamogaténak.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek elérehaladasarél, a kapcsolodé koltségek
elszamolasar6l a tamogatasi szerzédésben meghatarozott mérfoldkovek elérését megel6z6 15
munkanappal kdtelesek a sziikséges informaciokat rogziteni a monitoring és informaciés rendszerben,
és kotelesek csatolni a tamogatasi szerz6désben eldirt mellékleteket.

Mérfoldkdvek kozotti  kifizetési igénylést barmely Tag kezdeményezhet az elébbiek szerint
informacioknak a monitoring és informacios rendszerben torténd rogzitésével, de ebben az esetben is
a KonzorciumvezetS koteles a megfelelé Projekt szintl kifizetési igénylés 6Osszeallitasaért és a
Tamogato részére torténdé megkildéséért.

A Tamogat6 felé benyujtasra kerlilé mérfoldkdvek kozotti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési
kérelmek benyujtasara a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatérozott korlatokat.

L monitoring és informacids rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval ésszhangban kell allniuk.
2 A monitoring és informaci6s rendszerben tagi szinten régzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval sszhangban kell aliniuk.




A Tagok tudomasut veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozé, altaluk benydjtott elszamolo
bizonylatokra jut6, a Tamogato altal jovahagyott tamogatast a TAmogatoé kézvetlendl utalja a 2. pontban
megijeldlt, és ez alapjan a monitoring €s informacios rendszerben rogzitett bankszamlakra.

A Tamogato legfeljebb annak a tamogatasi mértéknek, illetve dsszegnek megfelelé tamogatast utal a
Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tAmogatasro! sz6l6 dontés az adott Tag vonatkozésaban
maximalisan meghatarozott.

Amennyiben az esedékes tamogatas folyositasat megel6z6 ellendrzés alapjan megallapithatd, hogy a
Tagoknak lejart esedékességl, meg nem fizetett kdztartozasa van, a Tamogatd az adott Tagra jutd
tdmogatas folyositasat felfiiggeszti.

Amennyiben a Tamogaté szabalytalansag vagy a tdmogatasi szerz6dés megszegése miatt mar
kifizetett tamogatas visszafizetését rendeli el, a Tag kételes az altala okozott szabalytalansag vagy
szerz6désszegés miatt visszakovetelt 0sszeget kdzvetlenll a Tamogatéd részére visszafizetni, az erre
iranyulé felszélitasaban foglaltak szerint.

Ha nem allapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkdvetésében vagy a tamogatasi szerzédés
megszegésében a Tagok milyen mértékben mikddiek kbzre, és a Tagok a visszafizetési
kotelezettségiiket a visszafizetési felszolitdsban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a tamogaté a
kovetelése teljes Osszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi
tagnak nyujtania kell a kételezé biztositékokat, ha a raesé tdmogatasi 6sszeg meghaladja a 20 millié
forintot és a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesil a biztositékadasi
kotelezettség alols.

A konzorciumi tagok a biztositéknyujtasi kotelezettséget atvallalhatjak.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerz6déseket stb. a 272/2014. (Xl 5.) Korm.
rendeletben és a tamogatéasi szerz6désben meghatarozott id6pontban kételesek a Tagok a monitoring
és informacios rendszerben rogziteni, illetve a szikséges dokumentumokat csatolni, azok a
Konzorciumvezetd altali projektszint(i benyujtassal kerliinek a Tamogato részére megkildésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozd specialis szabalyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §.-a
szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé miikodtetése a Konzorciumvezetd kotelezetisége, amelyek az
elmulasztasabdl eredd karokért a Tamogatd iranyaban a Konzorciumvezeté tartozik felelésséggel.

3 Ha a projekt tamogatasi 8sszege meghaladja az 50 millié forintot, a fenntartési idészakban azon konzorciumi tagoknak is
szilkséges a konzorciumi tag részére juttatott tamogatasi 6sszeg 50%-anak megfelelé mérték(i biztositékot nydjtaniuk,
amelyekre juté tAmogatas egyenként nem haladja meg az 50 milli6 forintot.



A Konzorcium fenntartdsa és megfelelé miikodtetése korében a Konzorciumvezetd a tamogatasi
szerzGdésben meghatarozott cél elérése érdekében 0sszehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi
a konzorcium munkéjat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megéallapodas alapjan vallalt
kotelezettségeikert valé egymassal szemben fennalio felelésségét.

4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodds, valamint a tamogatasi szerzédés teljesitésének idétartamara
kapcsolattartokat jelélnek ki. A kapcsolattartd nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax-szamardl,
elektronikus levélcimerdl a Tagok a jelen Megéllapodas alairasat kévetden 6t munkanapon beliil
tajékoztatjak a Konzorciumvezet6t. A Konzorciumvezetd a kapcsolattartok nevérél és elérhetéségérdi
tajékoztatja a Tagokat.

A kijelolt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szobeli egyeztetést tartanak, amelyen
megvitatjak a Projekt megvalésitasénak elérehaladasaval kapcsolatos teendéket. A szébeli egyeztetést
a Konzorciumvezet6 kijelolt kapcsolattartoja hivia 0ssze. A szdbeli egyeztetésrél emlékeztetst kell
késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd kijelolt kapcsolattartdja az egyeztetést kdvetd 6t munkanapon
belll megkiild a Tagok kijeldlt kapcsolattartéja részére. Az emlékeztetét a Tamogatéd barmikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogat6 felé a Konzorciumvezets, mas, harmadik személyek felé a Tagok eltérd
megallapodasa hianyaban a Konzorciumvezetd képviseli. Jogszabaly alapjan ellendrzésre jogosult
szervek felé a Tag torvényes képvisel6je a Tagot Gnalléan képviselheti. Az ellendrzésrél koteles a
Konzorciumvezetét értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini ellenérzés
soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek barmely Tagtol
tajékoztatast kérnek, a Tag koteles errdl elézetesen, a tajékoztatds megadasa elétt értesiteni a
Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszkdzok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznalasaval a projekt megvaldsitasa soran beszerzett, illetve létrejové dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint kerlll meghatarozasra*:

A beruhazas soran létrejévé vagyonelemek Sellye Varos Onkormanyzat vagyonat képezik. A
rendelkezési jog Sellye Varos Onkormanyzatat illeti meg.

7. A tagsag megsziinése, a tagok kérének valtozasa

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a haszndlati jogokat, és egyéb esetleges masjogokat. A dolgokat és
jogokat a tdmogatasi kérelemben szerepl§ részletezettséggel elegendd megadni.



7.1. A Tag jelen Megéllapodas alairasaval meger6siti, hogy a Projekt megvalositasaban részt kivan
venni, a projektet a tAmogatasi kérelemben meghatarozott modon megvalésitja, annak megvalositasa
soran fokozottan egylittm(kédik a tdbbi Taggal, és a Konzorciumbdl csak abban az esetben |ép ki, ha
a tamogatasi szerz6désben és a jelen Megéllapodasban vallalt kbtelezettségeinek teljesitésére a jelen
Megallapodas alairasat kdvetden, neki fel nem rohatd okbdl beallott kérilmeény folytan nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a tamogatasi kérelmet benyujto konzorciumvezetd személyét
is -, Ujj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhetd, ha

a) nem valtozik a projekt alapvetd célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak bdviilése esetén az uUj tag is megfelel a felhivasban
meghatarozott valamennyi feltételnek és benyujtasra kerliinek a projektgazdak szamara eldirt
dokumentumok,

¢) a konzorciumvezet6 kilépési szandéka esetén a kilépést megel6zéen a konzorciumvezeti pozicid
atadasa megtorténik,

d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavaslat benyujtaséra vonatkozo
jogosultsaga - ideértve a konzorciumvezetére vonatkozé feltételeknek valé megfelelést is -, kivéve,
ha az 0j kedvezményezett jogszabdlyon alapuld kotelezd jogutddlas kovetkeztében 1ép be a
tdmogatasi jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a tamogatasi szerz8désben és a konzorciumi
megallapodéasban vallalt kdtelezettségeinek teljesitésére a megallapodas alairasat kdvetden, neki fel
nem roéhato okbdl beallott kérilmény folytan nem képes,

f) kizéras esetén a konzorciumvezeté igazolja, hogy a tag tevékenysége, miikodése a projekt
megvalbsitasat pénziigyi, illetve szakmai szempontbdl veszélyezteti,

g) a tagcsere nélkili (j tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorciumvezeté felmondassal a Konzorciumbdl kizarja azt a Tagot, akinek tevékenysége,
miikddése a Projekt megvalositasat akar pénziigyi, akar szakmai szempontbdl veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorlasa el6tt a Konzorciumvezetd koteles kikérni a Tagok véleményét. Az errdl
szlletett irasos, Tagok aital alairt emlékeztet6t koteles megkulldeni a Tamogaténak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizdrasa vagy jogutdod nélkili megszliinése nem eredményezi a jelen
Megallapodas és a Konzorcium megsziinését, kivéve, ha ennek kovetkeztében a Tagok a tdmogatasi
szerz6désben és a jelen Megallapodasban vallalt kotelezettségeik teljesitésére nem képesek, és emiatt
a tAmogatasi szerz6déstdl elalinak.



7.5. Ha a kilépd vagy jogutdd nélkiil megszliné Tag altal vallalt kotelezettségeket a megmaradd Tagok
nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevonasarol hatarozhatnak. A belépé Tag csak olyan szervezet, illetve
szemely lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kovetelményeknek.

7.6. A Tag kilepése, illetve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetével
a Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbol kivalé Tag kételes a Konzorciumvezetének a
kivalas idépontjat megelézéen a rabizott anyagi eszkozokkel és a Projekt kapcsan felmerdilt
koltségekkel hianytalanul, tételesen irasban elszamolni, valamint az altala elvégzett tevékenységrél és
az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrél beszamolni. Kételes tovabba a — a
Megallapodas keretében esetlegesen — hasznalatdba kapott vagyontargyat a Konzorciumvezetének
haladéktalanul, ellenszolgaltatas nélkiil visszaszolgaltatni. Az atadas-atvételrdl jegyzokdnyvet kell
kesziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilépd Tag és az atvétellel érintett Tag ir ala.

A kilep6 Tagot a kivalast kévetben is, a tamogatasi szerz6dés megsziinéséig terheli a tamogatasi
szerz6désben meghatarozott dokumentum-megérzési kotelezettség, ellendrzés-tiirési kotelezettség, a
kivalas idGpontjdig megvalésult tevékenységekkel és benyuijtott dokumentumokkal kapcsolatos
szabalytalansagokért valé helytallas.

A kilépé Tag tulajdonaba keriilt, tamogatasbol vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni,
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a megmarado Tagok ingyenes hasznalataba
kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valésulhat meg, akkor a fejlesztés soran létrejott
vagyonra juté tdmogatast a kilép6 tag koteles visszafizetni a tamogatasi szerzédésben visszafizetésre
meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Témogat6 részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodas modositasat igényli, amelyhez
a Tamogato hozzéjarulasa sziikséges. A hozzajarulast a tAmogatasi szerz6dés kedvezményezett altali
modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogat6tol.



8. A Megallapodas megsziinése és modositasa

8.1. Jelen Megallapodas a tamogatasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi
sorsat. Ennek értelmében a tAmogatasi szerz6dés megsziinése jelen Megallapodas megsziinését vonja
maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsz(inik, ha a Tagok szadma a felhivasban megadott minimalis tagszam al3,
illetve egyre csokken.

8.3. A Megallapodas Tamogatd altal meghatarozott kotelezé tartalma csak irasban maédosithato,
melyhez a Tamogatd hozzajarulasa sziikséges. A hozzajaruldst a tamogatasi szerzédésben a
tamogatasi szerz6dés kedvezményezett altali modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a
Tamogat6tol.

A Tagok adataiban bekdvetkezett valtozasok, igy kiilondsen székhely, bankszamiaszam, stb., nem
igénylik a Megaliapodas modositasat. Az adatok valtozasardl a Tagok haladéktalanul értesitik a
Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezett ezekrél a valtozasokrd! értesiti a monitoring és informacios
rendszeren keresztiil a Tamogatot, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-anak megfeleléen.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvaldsitasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas jogéat
kizarjak.

9. A Tagok egyéb megallapodasai®

9/10. Zaro rendelkezések

10.1. Jelen Megallapodas 15 oldalon és 3 db eredeti példanyban késziilt. A Megéllapodas a tamogatasi
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megadllapodas hatalyba |épésének napja megegyezik a Tagok kézll az utolsokent alaird
alairasanak napjaval. A Konzorciumvezetd a Megdllapodas hatalyba Iépését kdvetéen a Megallapodast
megkildi a Tamogatoé részére.

5 A tagok a minta altal nem szabdlyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek
az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem t&rélhetSk.



10.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar jogszabalyok
rendelkezései az irdnyadok.

10.4. A Tagok képviseletében alair6 személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban feltiintetettek szerint jogosultak a
Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkotésére és aldirasara. Alaird
képviselSk kijelentik tovabba, hogy a testiileti szerveik részérél a jelen Megallapodas megkétéséhez
szukséges felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a tdmogatési jogligyletet jovahagytak és
harmadik személyeknek semminemd olyan jogosultsdga nincs, mely a Tag részérél megakadalyozna
vagy barmiben korlatozna a jelen Megéliapodas megkotését, és az abban foglalt kotelezettségek
maradéktalan teljesitését.

A Tagok a Megallapodast atolvastak, és kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.
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