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PROJEKT ELOREHALADASI JELENTES
Kérjiik, az tirlap kitéltését megel6zéen olvassa el az (itmutatot!

1. A JELENTES AZONOSITO ADATAI:

A jelentés targyat képezé Kezd6 datum: Zaré datum:
idoszak: 2013.06.23 2014.03.31
A projekt megvalésitasanak Tényleges kezdet datuma: 2012.08.08

tenyleges kezdete es varhato Varhatd befejezés datuma: 2014.03.31

befejezése:

A jelentes kitdltéséért felelds Szabados Yvette
személy:

Telefon, fax: 06/70 977 1543

E-mail: szabados.yvette@msb.hu

2. ADJON ROVID, KOZZETEHETO OSSZEFOGLALOT A TELJES PROJEKT SZAKMAI
ELOREHALADASAROL, KIEMELTEN A JELENTESTETELI IDOSZAKBAN ELERT
EREDMENYEKROL!

A jelentestételi idGszakban jogerds elvi létesitési engedélyek meghosszabbitdsahoz kertlt
kérelem benydjtasra a hatosagokhoz.

A tervezett hatdrid6hoz képest csiszas tapasztalhatd, tekintettel arra, hogy a projekthen
érintett ingatlanok esetében kartalanitdsi eljarasokat kellett megvaldsitani, melyek
idében nagyon elhGzédtak. A Kedvezményezett kérte a projekt véghataridejének
2014.03.31-i hatdrnapra torténd eltolasat, melyre a jelentéstételi id6szakban nem
érkezett jovahagyas.

R A projektek az Eurdpai Unié
N tamagatdsaval valosulnak meg.
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A projekt azonosité szama: KEOP-7.1.3.0/0'
A (fé6)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérs

jﬁVithmm Hﬂ@atjés-raaﬁﬁhuéﬁﬂ-oouz

4.1 AMENNYIBEN AZ UTEMTERVTOL ELTERES TAPASZTALHATO KERJUK, FOGLALJA
OSSZE ROVIDEN AZ ELTERES LENYEGET, OKAT ES A KIALAKULT HELYZET
MEGOLDASARA TETT, TERVEZETT LEPESEKET!

Tevékenyég szaflma, és Eltérés oka Tervez’etfl megtett
megnevezése lépések

A projekt elszdmolhatd
koltsegei kozt a letesitési
engedélyes tervek
elkeszitése es az
engedélyek megszerzése
is szerepel, A tervek a
vonatkozé tervezli
szerzGdésnek megfelelGen

TSZ modositas keriilt
benyujtasra a hatarid6
hosszabbités érdekében.
A vallalkozo6i szerzddés

Projektmenedzsment clkésziltek, azonban az gzosz‘aégggasa ot nena1
engedeélyek megszerzése . !
5 , . projekt
elore nem lathatd okok véghataridejéhez
miatt késik. A KStEdik
projektmenedzseri )
feladatokat a projekt
véghatdridejéig szlkséges
ellatni.
A projekt elszamolhaté
kéltségei kozt a létesitési
engedélyes tervek
elkészitése és az e .
engedélyek megszerzése ESE ,.T,(;?OS'tash L(er?‘élt
is szerepel. A tervek a yujrasra ‘a natarico
, ... | hosszabbitas érdekeben,
vonatkozo tervezol A vdllalkozoi szerzédés
K6zbeszerzési szerzﬁdésnek megfelelden hosszabbitasa nem
feladatok elkeszultek, azonban az sziikséges, mert 3

engedélyek megszerzése
elére nem lathaté okok
miatt késik. A
kdzbeszerzési szakértd
rendelkezésre allasdt a
projekt véghataridejéig
szUkséges biztositani.

projekt
véghataridejéhez
kotodik.

A projektek az Eurdpai Unié
tamogatasaval valdsulnak meg.
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Tanulmanyok
vizsgalatok

A Megvalosithatdsagi
tanulmany  szakértGinek
kbzbeszerzése az
eljarasokat ért tdmadasok
miatt  késett, igy a
tényleges munka késébb

kezdddott meg, mint al

tervezett volt.

Valtozasbejelenté kerdlt
beadasra.

Tervezés

A projekt elszamolhato
kéltségei kozt a létesitési
engedélyes tervek
elkészitése es az
engedélyek megszerzése
is szerepel. A tervek a
vonatkozd tervezdi
szerz0désnek megfelelGen
elkészliltek, azonban az
engedélyek megszerzése
el6re nem lathaté okok
miatt késik. Tekintettel
arra, hogy a tervezd
megbizott nem latta el a
szerzGdésének megfeleld
meghatarozott feladatot,
Ujabb  tervezé  kerllt
kivalasztasra, aki poétolta a
hatosdgok felé beadandé
hidnyos dokumentumokat.

Beszerzési eljaras
keretében kivalasztasra
kertlt az Uj tervezd, ill.
alairasra kerilt a
szerzfdeés, melyet
kovetden teljesitette a
hatdsagok felé
szilkséges
hianyossagokat.

Tajékoztatds
nyilvanossag

és

A projekt elszamolhatd
koltségei kozt a létesitési
engedélyes tervek
elkészitése és az
engedélyek megszerzése
is szerepel. A tervek a
vonatkozo - tervezoi
szerzdésnek megfelelgen
elkészilltek, azonban az
engedélyek megszerzése
elére nem lathaté okok
miatt késik. A
kommunikacios
feladatokat a projekt
véghataridejéig sziikséges
ellatni.

TSZ modositas keriilt
benyujtasra a hataridd
hosszabbitds érdekében.
A vallalkozdi szerzbdés
hosszabbitdsa nem
sziikséges, mert a
projekt
véghataridejéhez
kétodik.

A projektek az Eurdpai Unid
tamogatasaval vatdsulnak meg.



A projekt azonosité szama: KEOP-7.1.3.0/0

A (fo)kedvezményezett neve: Sellyei Kistérségi Ivovizminéség-

iavita.Onkermanvzati TArsWas:; oo:

1-0018

SZECHENY! TERV

5. KERJUK, ISMERTESSE ROVIDEN A PROJEKT TAMOGATASI SZERZODESBEN VALLALT

Kiindulo A A A Szerzodés-
érték jelentést | jelentést | jelentést | ben vallalt
ételt ételi ételi célértek
Monitoring Mutaté megeldzo | idoszakb | idészakig (adott
mutaté mérték- iddszak | an elért |szamitott évre)
megnevezése | egysége kl’.lmylélt valtozas ku’mlflélt
értéke érték
(1) (2} (3) (4=2+3) (5)

SZAMSZERUSITHETO EREDMENYEIT (INDIKATORAIT)!

MEGIEGYZES:

A projekt el6készitési szakaszra vonatkozik, e pont nem értelmezheté.

=)

A projektek az Eurbpai Unig
témogatasaval valdsulnak megq.
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Szempont megnevezése Mérték-

és szadma egység

Kiindulasi
érték

A
jelentéstét
eli idészak
zarénapja
n aktudlis

érték

A projekt
fenntartasi
idészak
végére
varhaté
érték

8. AZ ESELYEGYENLOSEG ERVENYESULESENEK BEMUTATASA!

A NEM SZAMSZERUSITHETO SZEMPONTOK ESETEN KERJUK AZ ESELYEGYENLOSEG ERDEKEBEN
MEGTETT INTEZKEDESEKET RESZLETEZNI:

A szempont megnevezése és szama

A megtett intézkedés rdvid leirdsa

és
projekt

Esélytudatos kommunikaciod,
akadalymentesen elérhet6
webtartalom annak létrejottétol

Weblab tervezésénél figyelembevételre

kerilt.

RMT-ben, tervekben és tenderekben
(értelemszerien) bemutatandod a
megvalositasi szakaszra: projekt
webtartalom akadalymentessége;

tervezett kézhasznu épitmények
akadalymentessége; allaskeresdk
kivitelezési  alkalmazasanak el6zetes

vizsgalata, alkalmazasuk elGkészitése.

RMT
kertlt.

készitésekor

figyelembevételre

EsélyegyenlGségi statisztikai informacidk
megadasa

Tajékoztatas teljesilt.

9. A KORNYEZETI FENNTARTHATOSAG ERVENYESULESENEK BEMUTATASA!

Mérték-
egység

Szempont megnevezése
és szama

Kiindulasi
érték

A
jelentéstét
eli idészak
zardnapjan

aktualis
éerték

A projekt
fenntartasi
idoszak
végére
varhaté
érték

A NEM SZAMSZERUSITHET(} SZEMPONTOK ESETEN KERJUK A KORNYEZETI FENNTARTHATOSAG
ERVENYESULESE ERDEKEBEN MEGTETT INTEZKEDESEKET RESZLETEZNI:

A szempont megnevezése €s szama

| A megtett intézkedés rovid leirdsa

A projektek az Eurdpai Unid
tamogatasaval valdsulnak meg.

-
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26ld beszerzés; z6ld rendezvények

A beszerzések és rendezvények alatt a
szempontot érvényesitettiik. A PR-os
nyilatkozata mellékletként csatolasra
kerilt.

RMT-ben, tervekben és tenderekben
(értelemszertien) bemutatando a
megvalositasi szakaszra: z6ld beszerzés
biztositasa; masodnyersanyag
alkalmazas miUszaki és piaci vizsgalata,
lehetséges maximalis érték
tervezése/tendereztetése; kivitelezés
jarulékos kornyezetterhelését
minimalizalé tervezés és tendereztetés;
z6ld rendezvények

Az RMT keészitésekor figyelembe vettiik,
tovabbd  preferdljuk a  kétoldalas
nyomtatast, az djrahasznositott papir
hasznalatot, valamint az elektronikus
adathordozon torténd kommunikaciot.

Statisztikai informaciok a fenntarthatd
fejlodéssel kapcsolathan

Adatkérést korabban teljesitettik.

10. KERIUK

ISMERTESSE A HELYSZINI

ELLENORZESEK ALAPJAN MEGTETT

Ellendrzés Ellenérzo Megtett intézkedések
idépontja szervezet
EEEE.HH.NN. - -
INTEZKEDESEKET!

15

A projektek az Eurdpai Unié
tamuogalasival valdsulnak meg.
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11. AZ ELOREHALADAST IGAZOLG DOKUMENTUMOK

(csatolandé mellékletek) Igen

(db) Nem

1., A kézbeszerzési kotelezettségek jelentését igazolé dokumentumok | O
{(amennyiben vonatkozik Onre)

a) K&zbeszerzési ajanlati felhivasok

b) Kézbeszerzési jogorvoslati eljarasok inditdsardl értesités

c) Kdzbeszerzési jogorvoslati eljarasok lezarasarol hatarozat

d) K&zbeszerzési eljardsok dsszegezése

e) Hivatalos kézbeszerzési tandcsadod igénybevételének igazoldsa

=[O0 |00 (O

2., A tajékoztatassal és nyilvanossdggal kapcsolatos kételezettségek
jelentését igazold dokumentumok

3., A helyszini ellenérzés sordn tett megallapitdsok alapjan készitett | 0
intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Onre)

4., ,Epitsd magad” nyilatkozat 0

12. NYILATKOZAT
Alulirott, mint a projektet megvalositd (fé)kedvezményezett, blntetdjogi felelésségem
teljes tudatéaban nyilatkozom:

- a jelentésben megadott dsszes adat megalapozott és a valdsagnak megfeleld;

- a masolatok és az elektronikus adathordozén szerepld adatok az eredeti
példanyokkal mindenben megegyeznek;

- a megvaldsitdssal kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszinen elkiilénitetten
vannak nyilvantartva.

Kelt: Sellye, 2014. majus 8.
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~mm'\\i\f\!' (Fé)kedvezményezett, vagy a
(FO)kedvezmenvyezett alairasra

jogosult képviseldje
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A projektek az Eurbpai Unié
tamogatasaval valosulnak meg.



